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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. RÓTULA AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES X AV SALGADO FILHO E BOLSÃO AV DUQUE DE CAXIAS 126.334,36 % Período: 56,19% 43,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 70.992,37   55.342,00   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  15.650,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 15.650,37   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. ADMINISTRAÇÃO  110.683,99 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 55.342,00   55.342,00   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2. RÓTULA AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES X AV SALGADO FILHO 193.636,58 % Período: 6,39% 93,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 12.382,16   ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.1. REMOÇÕES E PAVIMENTAÇÃO  154.830,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.2. MEIO FIO  8.705,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 8.705,68     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.3. CAIXAS DE INSPEÇÃO (POÇO DE VISITA)  3.676,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 3.676,48     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 24.890,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              24.890,74   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.5. ENSAIO TECNOLOGICO  233,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              233,67        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.6. SERVIÇOS FINAIS  1.300,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              1.300,00     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3. BOLSÃO AV DUQUE DE CAXIAS  344.150,09 % Período: 0,00% 0,00% 46,27% 53,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              ######### ######### -              -              -              -              -              -              -              -              

3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  46.264,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              46.264,23   -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.2. REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  100.581,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.3. MEIO FIO  12.395,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              12.395,60   -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.4. REFORMA DE CAIXA EXISTENTE  3.742,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              3.742,22     -              -              -              -              -              -              -              -              

3.5. PAVIMENTAÇÃO BOLSÕES - CBUQ  170.406,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              ######### -              -              -              -              -              -              -              -              

3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  1.932,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              1.932,41     -              -              -              -              -              -              -              -              

3.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 7.753,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              7.753,60     -              -              -              -              -              -              -              -              

3.8. ENSAIO TECNOLOGICO  233,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              233,67        -              -              -              -              -              -              -              -              

3.9. LIMPEZA FINAL DE OBRA  839,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              839,87        -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 12,55% 35,63% 23,98% 27,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 83.374,53 236.596,41 159.241,41 184.908,68 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.374,53 236.596,41 159.241,41 184.908,68 - - - - - - - - 

%: 12,55% 48,18% 72,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 83.374,53 319.970,94 479.212,35 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 

0

Total:    R$ 664.121,03

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ROTULA AV ILDEFONSO S. LOPES X AV SALGADO FILHO E BOLSÃO DA AV DUQUE DE CAXIAS
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Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.374,53 319.970,94 479.212,35 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 664.121,03 

Local Responsável Técnico

Nome: VICTOR AVILA CAVA

CREA/CAU: 216078
Data ART/RRT: 11551109

quarta-feira, 16 de novembro de 2022

PELOTAS
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