CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIX A iy

N° OPERAGAO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE

1081371-93/2021

923591/2021

Prefeitura Municipal de Pelotas

PAVIMENTAGAO AVENIDA 04 VILA PRINCESA E RUA JUVENA

PAVIMENTAGAO DA AV. 04 VILA PRINCESA (Trecho entre BR-116 e Rua Zumt

Descrigao

ADMINISTRAGAO LOCAL

Valor (R$) | Parcelas:

84.935,04 | % Periodo:

SINALIZAGAO DE OBRA

SERVICOS INICIAIS

3.368,86 | % Periodo:

6.527,79 | % Periodo:

12/22

01/23

10

02/23

1"

03/23

12

04/23

I

|2.2. DRENAGEM 331.780,34 | % Periodo:
|2.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 249.636,46 | % Periodo:
|2.2.2. ENVELOPES DAS TUBULAGOES 25.107,20 | % Periodo:
|2.2.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PL  52.657,66 | % Periodo:
|2.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALAS E C 4.379,02 | % Periodo:
|2.3. MEIO-FIO 88.662,33 | % Periodo:
|2.3.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 88.662,33 | % Periodo:
|2.4. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN 1.602.188,44 | % Periodo:
|2.4.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORC 150.799,82 | % Periodo:
|2.4.2. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA 599.792,67 | % Periodo:
|2.4.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 820.183,92 | % Periodo:
|2.4.4. ONDULAGAO TRANSVERSAL EM CBUQ -T  31.412,03 | % Periodo:
|2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  223.608,40 | % Periodo:
|2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 10.152,89 | % Periodo:
|2.5.2. PASSEIOS 152.116,19 | % Periodo:
|2.5.3. PISOS PODOTATIL 61.339,32 | % Periodo:
|2.6. PAISAGISMO 2.481,00 | % Periodo:
|2.7. SINALIZAGAO 69.671,77 | % Periodo:
|2.7.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 35.848,68 | % Periodo:
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CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l A4 OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1081371-93/2021 923591/2021 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO AVENIDA 04 VILA PRINCESA E RUA JUVENAL|PAVIMENTAGAO DA AV. 04 VILA PRINCESA (Trecho entre BR-116 e Rua Zumt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

|2.7.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 33.823,09 | % Periodo:
|2.8. CONTROLE TECNOLOGICO 2.676,25 | % Periodo:
|2.8.1. ENSAIO DE REFORGO DE BASE E SUB-BA! 884,32 | % Periodo:

|2.8.2. ENSAIO DE CBUQ 1.791,93 | % Periodo:
|2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 4.013,45 | % Periodo:

% Periodo:
3.1. SERVICOS INICIAIS 3.698,31 | % Periodo:
|3.2. DRENAGEM 147.140,47 | % Periodo:
|3.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 110.988,80 | % Periodo:
|3.2.2. ENVELOPE DAS TUBULAGOES 16.091,78 | % Periodo:

|3.2.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PL  19.202,78 | % Periodo:

|3.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALAS E C 857,11 | % Periodo:

|3.3. MEIO-FIO 45.274,50 | % Periodo:
|3.3.1. MEIO-FIO PRE MOLDADO 489,01 | % Periodo:
|3.3.2. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 44.785,49 | % Periodo:

3.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 615.059,47 | % Periodo:
[ CA

|3.4.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORC  51.587,75 | % Periodo:

|3.4.2. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA 230.515,16 | % Periodo:

|3.4.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 312.197,13 | % Periodo:

|3.4.4. ONDULAGAO TRANSVERSAL EM CBUQ - T 12.462,01 | % Periodo:

|3.4.5. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST ~ 8.297,42 | % Periodo:

3.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  119.360,95 | % Periodo:
[

|3.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 3.380,11 | % Periodo:
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1081371-93/2021 923591/2021 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO AVENIDA 04 VILA PRINCESA E RUA JUVENAL|PAVIMENTAGAO DA AV. 04 VILA PRINCESA (Trecho entre BR-116 e Rua Zumt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
3.5.2. PASSEIOS 84.669,07 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[3.5.3.  PISOS PODOTATIL 31.311,77 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[3.6. PAISAGISMO 3.826,89 | % Periodo: 100,00%
[3.7. SINALIZACAO 31.144,38 | % Periodo: 100,00%
[3.7.1.  SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 16.178,28 | % Periodo: 100,00%
[3.7.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 14.966,10 | % Periodo: 100,00%
[3.8. CONTROLE TECNOLOGICO 1.466,12 | % Periodo: 30,16% 69,84%
[3.8.1.  ENSAIO DE REFORCO DE BASE E SUB-BA: 442,16 | % Periodo: 100,00%
[3.8.2.  ENSAIO DE CBUQ 1.023,96 | % Periodo: 100,00%
[3.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.644,59 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 3.388.529,35 %: 6,18% 8,78% 25,64% 29,48% 5,56% 11,68% 12,68%
Repasse: | 177.321,06 | 251.951,83 | 735.962,69 | 846.257,25 | 159.572,17 | 335.312,12 | 363.832,88
Periodo: Contrapartida: | 32.021,68 | 45.498,94 | 132.904,45 | 152.822,10 | 28.816,48 | 60.552,63 | 65.703,07
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 209.342,74 | 297.450,77 | 868.867,14 | 999.079,35 | 188.388,64 | 395.864,76 | 429.535,95
%: 6,18% 14,96% 40,60% 70,08% 75,64% 87,32% 100,00%
Repasse: | 177.321,06 | 429.272,89 | 1.165.235,58 | 2.011.492,83 | 2.171.065,00 | 2.506.377,12 | 2.870.210,00
Acumulado: Contrapartida: | 32.021,68 | 77.520,62 | 210.425,07 | 363.247,17 | 392.063,65 | 452.616,28 | 518.319,35
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 209.342,74 | 506.793,51 | 1.375.660,65 | 2.374.740,00 | 2.563.128,64 | 2.958.993,40 | 3.388.529,35
Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico

quarta-feira, 18 de maio de 2022
Data

PMv3.0.4

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA
CREA/CAU: RS146401
ART/RRT: 11822568
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