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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

923591/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. PAVIMENTAÇÃO DA AV. 04 VILA PRINCESA (Trecho entre BR-116 e Rua Zumbi) E RUA DR. JUVENAL MILLER (Trecho entre Av. Mário Peiruque e Rua José Faustini) 88.303,90 % Período: 16,34% 13,47% 13,47% 13,47% 16,34% 13,47% 13,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  84.935,04 % Período: 15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 15,00% 14,00% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 15,00% 14,00% 14,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  3.368,86 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. AVENIDA 04 - VILA PRINCESA - TRECHO ENTRE BR-116 E RUA ZUMBI 2.331.609,77 % Período: 8,36% 12,25% 36,75% 42,34% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.527,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. DRENAGEM  331.780,34 % Período: 56,03% 42,65% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  249.636,46 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

2.2.2. ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES  25.107,20 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

2.2.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 52.657,66 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

2.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 4.379,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. MEIO-FIO  88.662,33 % Período: 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA  88.662,33 % Período: 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 90,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 1.602.188,44 % Período: 0,00% 5,65% 41,20% 53,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 150.799,82 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

2.4.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  599.792,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 820.183,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.4. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS 31.412,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 223.608,40 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  10.152,89 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

2.5.2. PASSEIOS  152.116,19 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

2.5.3. PISOS PODOTÁTIL  61.339,32 % Período: 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

2.6. PAISAGISMO  2.481,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO  69.671,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  35.848,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1081371-93/2021

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA AV. 04 VILA PRINCESA (Trecho entre BR-116 e Rua Zumbi) E RUA DR. JUVENAL MILLER (Trecho entre Av. Mário Peiruque e Rua José Faustini)

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 04 VILA PRINCESA E RUA JUVENAL MILLER
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90,00% 10,00%

2.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  33.823,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

2.8. CONTROLE TECNOLOGICO  2.676,25 % Período: 0,00% 0,00% 33,04% 66,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8.1. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  884,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8.2. ENSAIO DE CBUQ  1.791,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  4.013,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. RUA DR. JUVENAL MILLER - AREAL  968.615,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,24% 39,64% 43,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.698,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. DRENAGEM  147.140,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  110.988,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

3.2.2. ENVELOPE DAS TUBULAÇÕES  16.091,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

3.2.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 19.202,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

3.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 857,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

3.3. MEIO-FIO  45.274,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 98,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3.1. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO  489,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3.2. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA  44.785,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 615.059,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,71% 39,16% 54,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 51.587,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

3.4.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  230.515,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 312.197,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.4. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS 12.462,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.5. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 8.297,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 119.360,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,38% 42,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  3.380,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%
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3.5.2. PASSEIOS  84.669,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

3.5.3. PISOS PODOTÁTIL  31.311,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.6. PAISAGISMO  3.826,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. SINALIZAÇÃO  31.144,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  16.178,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  14.966,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. CONTROLE TECNOLOGICO  1.466,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,16% 69,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8.1. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE E CONCRETO ASFÁLTICO 442,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8.2. ENSAIO DE CBUQ  1.023,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.644,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 6,18% 8,78% 25,64% 29,48% 5,56% 11,68% 12,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 177.321,06 251.951,83 735.962,69 846.257,25 159.572,17 335.312,12 363.832,88 - - - - - 

Período: Contrapartida: 32.021,68 45.498,94 132.904,45 152.822,10 28.816,48 60.552,63 65.703,07 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 209.342,74 297.450,77 868.867,14 999.079,35 188.388,64 395.864,76 429.535,95 - - - - - 

%: 6,18% 14,96% 40,60% 70,08% 75,64% 87,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 177.321,06 429.272,89 1.165.235,58 2.011.492,83 2.171.065,00 2.506.377,12 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 2.870.210,00 

Acumulado: Contrapartida: 32.021,68 77.520,62 210.425,07 363.247,17 392.063,65 452.616,28 518.319,35 518.319,35 518.319,35 518.319,35 518.319,35 518.319,35 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 209.342,74 506.793,51 1.375.660,65 2.374.740,00 2.563.128,64 2.958.993,40 3.388.529,35 3.388.529,35 3.388.529,35 3.388.529,35 3.388.529,35 3.388.529,35 

Local Responsável Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401

Data ART/RRT: 11822568

Total:    R$ 3.388.529,35

quarta-feira, 18 de maio de 2022

Pelotas/RS
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