
1. CASAS POPULARES R$ 21.637.200,00 % Período: 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 476.035,92 % Período: 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS R$ 793.986,69 % Período: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1.3. REDE DE ESGOTO R$ 2.426.294,43 % Período: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1.4. FUNDAÇÃO RADIER R$ 2.473.055,31 % Período: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1.5. HIDRÁULICA R$ 693.958,44 % Período: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1.6. ELÉTRICA/TV R$ 1.936.531,59 % Período: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1.7. ESTRUTURA R$ 3.681.076,83 % Período: 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

1.8. COBERTURA R$ 2.369.801,19 % Período: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

1.9. PAVIMENTAÇÃO INTERNA R$ 678.667,86 % Período: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

1.10. REVESTIMENTOS R$ 188.506,44 % Período: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

1.11. ESQUADRIAS R$ 1.920.824,91 % Período: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

1.12. LOUÇAS E METAIS R$ 506.509,77 % Período: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

1.13. PINTURA R$ 2.126.814,12 % Período: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

1.14. SERVIÇOS FINAIS R$ 1.365.136,50 % Período: 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13%

Valor 894.450,46R$                            894.450,46R$                                 894.450,46R$                                 894.450,46R$                               

% 4,13% 8,27% 12,40% 16,54%

Valor 894.450,46R$                            1.788.900,92R$                              2.683.351,38R$                              3.577.801,84R$                            

TOTAL PARCELA

TOTAL ACUMULADO

3 4
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4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13% 4,13%

894.450,46R$                                  894.450,46R$                                894.450,46R$                               894.450,46R$                               894.450,46R$                               894.450,46R$                                 894.450,46R$                                 894.450,46R$                                    

20,67% 24,80% 28,94% 33,07% 37,20% 41,34% 45,47% 49,61%

4.472.252,30R$                               5.366.702,77R$                             6.261.153,23R$                            7.155.603,69R$                            8.050.054,15R$                            8.944.504,61R$                              9.838.955,07R$                              10.733.405,53R$                              

8 9 10 11 125 6 7
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4,6% 4,6% 4,6% 5,0% 5,0% 5,4% 5,4%

4,6% 4,6% 4,6% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

4,0% 4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0%

4,57% 4,57% 4,57% 5,00% 5,00% 5,42% 5,42%

988.393,25R$                                 988.393,25R$                                  988.393,25R$                                    1.081.860,00R$                                 1.081.860,00R$                                 1.173.422,61R$                                1.173.422,61R$                                

54,17% 58,74% 63,31% 68,31% 73,31% 78,73% 84,16%

11.721.798,78R$                            12.710.192,03R$                             13.698.585,28R$                               14.780.445,28R$                               15.862.305,28R$                               17.035.727,88R$                              18.209.150,49R$                              

1915 16 17 1813 14
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5,4% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

5,42% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61%

1.173.422,61R$                                563.656,73R$                                     563.656,73R$                                     563.656,73R$                                    563.656,73R$                                     

89,58% 92,18% 94,79% 97,39% 100,00%

19.382.573,10R$                              19.946.229,83R$                                20.509.886,55R$                                21.073.543,28R$                               21.637.200,00R$                                

LOCAL DATA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

21 22 23 2420
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