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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

1. DUPLICAÇÃO AVENIDA CIDADE DE LISBOA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (TRECHO ENTRE BR 116 E AV. DUQUE DE CAXIAS) 3.215.135,95 % Período: 16,96% 13,96% 27,40% 26,09% 15,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MOBILIZAÇÃO  154.580,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PLACA DE OBRA  2.226,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  4.518,38 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. DRENAGEM  18.810,88 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.5. PAISAGISMO  30.242,74 % Período: 94,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

94,00% 6,00%

1.6. MEIO FIO  180.611,68 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 2.356.869,02 % Período: 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.8. ACESSIBILIDADE  422.957,20 % Período: 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  22.807,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. CONTROLE TECNOLÓGICO  19.645,48 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.866,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 16,96% 13,96% 27,40% 26,09% 15,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 545.408,21 448.990,42 881.076,36 838.780,63 500.880,33 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 545.408,21 448.990,42 881.076,36 838.780,63 500.880,33 - - - - - - - 

%: 16,96% 30,93% 58,33% 84,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 545.408,21 994.398,63 1.875.474,99 2.714.255,62 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 545.408,21 994.398,63 1.875.474,99 2.714.255,62 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 3.215.135,95 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS TORMEN

CREA/CAU: RS227799

Data ART/RRT: 10602772

0

Total:    R$ 3.215.135,95

Item Descrição

sexta-feira, 20 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas Avenida Cidade de Lisboa

Pelotas/RS

PMv3.0.4 1 / 1


