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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. PAVIMENTAÇÃO  E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA)  46.822,15 % Período: 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  43.453,29 % Período: 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  3.368,86 % Período: 33,33% 33,33% 33,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,33% 33,33% 33,34%

2. RUA FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA)  378.297,66 % Período: 55,17% 16,53% 28,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.675,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. DRENAGEM  2.003,46 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 2.003,46 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

2.3. MEIO-FIO  54.417,16 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

2.3.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA  54.417,16 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 273.487,61 % Período: 66,58% 9,75% 23,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 38.938,77 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.4.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  71.940,72 % Período: 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 90,00%

2.4.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 162.608,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. PAISAGISMO  2.614,84 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

2.6. SINALIZAÇÃO  17.041,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  9.325,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  7.715,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. CONTROLE TECNOLOGICO  847,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7.1. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  392,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7.2. ENSAIO DE CBUQ  454,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.100,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  23.110,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10.1. ELÉTRICA  23.110,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 52,77% 18,38% 28,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Total:    R$ 425.119,81

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO  E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO  E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) 
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO  E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO  E ILUMINAÇÃO EM LED RUAS FRANCISCO LIMA E RUA UM (PS. SEIS DA RUA JUAREZ ALMEIDA) 

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 47.143,08 50.928,64 4.590,35 - - - - - - - - - 

Outros: 177.184,44 27.208,82 118.064,48 - - - - - - - - - 
Investimento: 224.327,52 78.137,46 122.654,83 - - - - - - - - - 

%: 52,77% 71,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 47.143,08 98.071,72 102.662,07 102.662,07 102.662,07 102.662,07 102.662,07 102.662,07 102.662,07 102.662,07 102.662,07 102.662,07 
Outros: 177.184,44 204.393,26 322.457,74 322.457,74 322.457,74 322.457,74 322.457,74 322.457,74 322.457,74 322.457,74 322.457,74 322.457,74 

Investimento: 224.327,52 302.464,98 425.119,81 425.119,81 425.119,81 425.119,81 425.119,81 425.119,81 425.119,81 425.119,81 425.119,81 425.119,81 

Local Responsável Técnico
Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA
CREA/CAU: RS196628

Data ART/RRT: 12128397

Total:    R$ 425.119,81

terça-feira, 29 de novembro de 2022

Pelotas/RS
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