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TOTAL
% R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 40,00% R$ 1.565,93 30,00% R$ 1.174,45 R$ 3.914,83
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 1.466,16 0,00% R$ 0,00 R$ 1.466,16
3. MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 162,49 0,00% R$ 0,00 R$ 162,49
4. INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 5.006,06 0,00% R$ 0,00 R$ 5.006,06
5. SUPRA-ESTRUTURA 10,00% R$ 1.798,32 45,00% R$ 8.092,43 R$ 17.983,18
6. ALVENARIA 10,00% R$ 790,92 90,00% R$ 7.118,29 R$ 7.909,21
7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 752,71 R$ 1.505,42
8.  PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 3.224,70 R$ 6.449,39
9. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 1.495,18 R$ 7.475,90
10. IMPERMEABILIZAÇÃO 50,00% R$ 915,73 50,00% R$ 915,73 R$ 1.831,46
11. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 10.823,51
12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 5.489,42
13. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 1.644,62
14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 50,00% R$ 390,43 50,00% R$ 390,43 R$ 3.432,18
15. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 30,00% R$ 234,26 70,00% R$ 546,60 R$ 780,86

TOTAL R$ 12.096,04 R$ 23.163,91 R$ 75.874,69

Empresa: 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliação UBS PY CRESPO

 Endereço: Rua Marques de Olinda, 1291

ITEM DISCRIMINAÇÃO PARCELA 02 (2ºmês)

Tipo de Intervenção: Reforma e Ampliação

PARCELA 01 (1º mês)
REFORMA E AMPLIAÇÃO

Jaqueline Peglow - Ma. Arquiteta e Urbanista 


