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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. EXECUÇÃO RAMPA NÁUTICA  66.659,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  58.534,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.909,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA  6.214,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. MOVIMENTO DE TERRAS  663,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. NIVELAMENTO DA ÁREA E ESCAVAÇÕES  663,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. FUNDAÇÕES  2.472,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. FUNDAÇÃO VIGA DE ARRANQUE RAMPA  494,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. FUNDAÇÃO MURO CABECEIRA  1.977,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. RADIER MOLDADO IN LOCO  12.824,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. RADIER RAMPA  12.824,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. ESTRUTURA MURO CABECEIRA  14.523,10 % Período: 0,00% 65,10% 0,00% 34,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. VIGAS BALDRAME E DE AMARRAÇÃO  7.359,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. PILARES  2.094,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  3.028,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.4. REVESTIMENTO E PINTURA  2.041,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. RAMPA NÁUTICA  53.980,04 % Período: 0,00% 21,32% 64,05% 14,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. PILARES  11.511,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. VIGAS  5.319,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. LAJES  29.254,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.4. MONTAGEM  7.895,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7. SINALIZAÇÃO  6.348,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. ÁREA DE MANOBRA E DE ACESSO  6.348,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8. REDE ELÉTRICA  46.005,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. ILUMINAÇÃO  45.742,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.2. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  262,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 36,21% 17,82% 16,99% 28,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 73.671,15 36.261,83 34.573,28 58.969,89 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 73.671,15 36.261,83 34.573,28 58.969,89 - - - - - - - - 
%: 36,21% 54,03% 71,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 73.671,15 109.932,98 144.506,26 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 73.671,15 109.932,98 144.506,26 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 203.476,15 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcelo Pucinelli da Cunha
CREA/CAU: 158450

Data ART/RRT: 12256714
terça-feira, 22 de novembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Rampa Náutica

 Valor (R$) Parcelas:

3675 Rampa Naútica Laranjal

Pelotas/RS

0

Total:    R$ 203.476,15

Item Descrição
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