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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
921080/2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
1. RUA GERVASIO PEREIRA  652.368,94 % Período: 44,84% 46,11% 9,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMISTRAÇÃO DE OBRA  53.155,84 % Período: 44,84% 46,11% 9,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  5.276,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  261.611,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CAPA ASFÁLTICA  242.684,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. CONFORMAÇÃO DE TAMPOES DE FERRO EXISTENTES - 7 UNID. 73,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  19.507,67 % Período: 9,31% 76,08% 14,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM SUPERFICIAL  36.338,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  30.158,62 % Período: 0,00% 62,14% 37,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  3.563,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 44,84% 46,11% 9,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 207.830,45 228.426,24 44.847,31 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 84.711,05 72.349,41 14.204,48 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 292.541,50 300.775,65 59.051,79 - - - - - - - - - 
%: 44,84% 90,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 207.830,45 436.256,69 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 
Acumulado: Contrapartida: 84.711,05 157.060,46 171.264,94 171.264,94 171.264,94 171.264,94 171.264,94 171.264,94 171.264,94 171.264,94 171.264,94 171.264,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 292.541,50 593.317,15 652.368,94 652.368,94 652.368,94 652.368,94 652.368,94 652.368,94 652.368,94 652.368,94 652.368,94 652.368,94 

Local Responsável Técnico
Nome: EDUARDO L A MATHIES
CREA/CAU: 149738

Data ART/RRT: 11832287
quarta-feira, 2 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Rua GERVASIO PEREIRA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRua GERVASIO PEREIRA

PELOTAS/RS

1080407-67

Total:    R$ 652.368,94

Item Descrição
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