c A ' A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
S oGU

#PUBLICO
N° OPERAGAO N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1081.459-62/2021 924675/2021 | Prefeitura Municipal de Pelotas REQUALIFICAGAO RUAS VISCONDE DE OURO PRETO E LOB(924675/2021
G 7 B 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10122 122 12122 01/23 02/23 03/23 04/23
1 REQUALIFICAGAO RUA VISCONDE DE OU  64.726,84 | % Periodo:
[11. ADMINISTRAGAO LOCAL 64.726,84 | % Periodo:
2. RUA VISCONDE DE OURO PRETO (Entre A 849.720,62 | % Periodo:
21, SERVIGOS INICIAIS 9.173,90 [ % Periodo:
22 SINALIZAGAO DE OBRA 6.913,88 | % Periodo:
[23. TRATAMENTO FITOSSANITARIO 7.321,54 | % Periodo:
[2.4.  ACESIBILIDADE 44.083,07 | % Periodo:
[2.41. MEIOFIO 3.897,27 | % Periodo:
[2.42. PASSEIOS 22.405,01 | % Periodo:
[2.43. PISO PODOTATIL 8.610,19 [ % Periodo:
[2.4.4. RAMPAS DE ACESSIBILIADADE 9.170,60 | % Periodo:
|25, EXECUCAO DE SARJETAEM CONCRETO  42.559,74 [ % Periodo:
[26.  CONFORMACAO DE TAMPA DE FERRO FL  15.803,44 [ % Periodo:
[27. PAVIMENTAGAO 668.572,69 | % Periodo:
2.7.1. REPAROS PROFUNDOS PARA CORRECA( 116.941,06 | % Periodo:
[27.2. IMPRIMAGAO DOS REPAROS 11.358,27 [ % Periodo:
2.7.3. REPERFILAGEM EM CBUQ (12 CAMADA) - : 317.546,87 | % Periodo:
[27.4. CAPAEM CBUQ (22 CAMADA) - 2CM 220.022,15 | % Periodo:
[275. QUEBRA MOLAS 2.704,34 [ % Periodo:
28, SINALIZAGAO VIARIA 50.746,45 | % Periodo:
2.8.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 31.675,80 | % Periodo:
282 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 19.070,65 | % Periodo:
[29. ENSAIOS TECNOLOGICOS 973,00 | % Periodo:
210, SERVICOS FINAIS 3.572,91 | % Periodo:
£ RUA LOBO DA COSTA (Entre Rua Bardo de ! 130.625,01 | % Periodo:
31, SERVIGOS INICIAIS 3.177,10 [ % Periodo:
32, SINALIZAGAO DE OBRA 1.995,54 | % Periodo:
[3.3.  EXECUCAO DE SARJETAEM CONCRETO  6.497,23 [ % Periodo:
[3.4.  CONFORMACAO DE TAMPA DE FERRO FL  4.741,38 [ % Periodo:
[35. PAVIMENTAGAO 107.012,95 | % Periodo:
3.51. REPERFILAGEM EM CBUQ (1° CAMADA) -  63.205,27 | % Periodo:
[3.52.  CAPAEM CBUQ (22 CAMADA) - 2CM 43.807,68 | % Periodo:
36.  SINALIZAGAO 6.260,04 | % Periodo:
3.6.1.  SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 5.216,61 [ % Periodo:
3.6.2. SINALIZAGAO VERTICAL 1.043,43 | % Periodo:
[37. ENSAIOS TECNOLOGICOS 261,05 | % Periodo:
38.  SERVIGOS FINAIS 679,72 [ % Periodo:
Total: R$ 1.045.072,47 %: 2,40% 72,54% 4,20% 18,87%)
Repasse: | 32.235,02 | 531.740,97 | 30.776,02 | 138.289,99
Periodo: Contrapartida: [ 13.721,33 | 226.343,62 | 13.100,28 | 58.865,24
Outros: - - - -
Investimento: | 45.956,35 | 758.084,60 | 43.876,29 | 197.155,23
%: 4,40%| 76,94% 81,13% 100,00%
Repasse: | 32.235,02 | 563.975,99 | 594.752,01 | 733.042,00
Contrapartida: | 13.721,33 253.165,23 | 312.030,47
Outros: - - - -
Investimento: | 45.956,35 | 804.040,95 | 847.917,24 | 1.045.072,47
Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: VINICIUS PIRES FERREIRA
sexta-feira, 23 de setembro de 2022 CREA/CAU: 150330
Data ART/RRT: 11809802
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