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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
924675/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. REQUALIFICAÇÃO RUA VISCONDE DE OURO PRETO E RUA LOBO DA COSTA 64.726,84 % Período: 4,40% 72,54% 4,20% 18,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  64.726,84 % Período: 4,40% 72,54% 4,20% 18,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA VISCONDE DE OURO PRETO (Entre Av. Domingos de Almeida e Av. Ferreira Viana) 849.720,62 % Período: 5,07% 83,69% 4,84% 6,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  9.173,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  6.913,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  7.321,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. ACESIBILIDADE  44.083,07 % Período: 8,84% 0,00% 91,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. MEIO FIO  3.897,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.2. PASSEIOS  22.405,01 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.3. PISO PODOTÁTIL  8.610,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.4. RAMPAS DE ACESSIBILIADADE  9.170,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO 30CM 42.559,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. CONFORMAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 15.803,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. PAVIMENTAÇÃO  668.572,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.1. REPAROS PROFUNDOS PARA CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES DA VIA EXISTENTE 116.941,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.2. IMPRIMAÇÃO DOS REPAROS  11.358,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.3. REPERFILAGEM EM CBUQ (1ª CAMADA) - 3CM 317.546,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.4. CAPA EM CBUQ (2ª CAMADA) - 2CM  220.022,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.5. QUEBRA MOLAS  2.704,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  50.746,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  31.675,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  19.070,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  973,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10. SERVIÇOS FINAIS  3.572,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. RUA LOBO DA COSTA (Entre Rua Barão de Santa Tecla e Rua Andrade Neves) 130.625,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.177,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  1.995,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO 30CM 6.497,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. CONFORMAÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 4.741,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. PAVIMENTAÇÃO  107.012,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5.1. REPERFILAGEM EM CBUQ (1ª CAMADA) - 3CM 63.205,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5.2. CAPA EM CBUQ (2ª CAMADA) - 2CM  43.807,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. SINALIZAÇÃO  6.260,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  5.216,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL  1.043,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  261,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. SERVIÇOS FINAIS  679,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,40% 72,54% 4,20% 18,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 32.235,02 531.740,97 30.776,02 138.289,99 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 13.721,33 226.343,62 13.100,28 58.865,24 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 45.956,35 758.084,60 43.876,29 197.155,23 - - - - - - - - 

%: 4,40% 76,94% 81,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 32.235,02 563.975,99 594.752,01 733.042,00 733.042,00 733.042,00 733.042,00 733.042,00 733.042,00 733.042,00 733.042,00 733.042,00 

Acumulado: Contrapartida: 13.721,33 240.064,95 253.165,23 312.030,47 312.030,47 312.030,47 312.030,47 312.030,47 312.030,47 312.030,47 312.030,47 312.030,47 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.956,35 804.040,95 847.917,24 1.045.072,47 1.045.072,47 1.045.072,47 1.045.072,47 1.045.072,47 1.045.072,47 1.045.072,47 1.045.072,47 1.045.072,47 

Local Responsável Técnico
Nome: VINICIUS PIRES FERREIRA
CREA/CAU: 150330

Data ART/RRT: 11809802

1081.459-62/2021

Total:    R$ 1.045.072,47

Item Descrição

sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

924675/2021

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REQUALIFICAÇÃO RUAS VISCONDE DE OURO PRETO E LOBO DA COSTA

Pelotas/RS
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