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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA FRANCISCO CARUCCIO 3.297.093,55 % Período: 9,77% 0,53% 0,53% 1,06% 4,87% 20,25% 30,21% 10,24% 9,81% 12,73% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  297.365,16 % Período: 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  52.376,29 % Período: 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  14.866,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  244.365,33 % Período: 97,07% 0,00% 0,00% 0,00% 1,98% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00%
96,32%

1.4.1. DESVIO DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 166.991,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.2. ENVELOPE DA TUBULAÇÃO DE 1500  70.223,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.3. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 4.831,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.4. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 548,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.5. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 1.769,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO  123.945,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. COMPLEMENTO DE PASSEIOS  20.067,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PAISAGISMO  62.216,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE 818.653,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,55% 22,55% 30,90% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+000 ATÉ 0+920 LE 381.081,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8.2. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+920 ATÉ 1+420 252.976,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8.3. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 1+460 ATÉ 1+807 E 0+000 ATÉ 0+045 LD 184.594,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. DUPLICAÇÃO  1.090.576,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,06% 40,06% 48,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 120.636,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA - BGS 436.846,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 533.093,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. CICLOVIAS EM PAVIMENTO NOVO  184.667,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 37,93% 24,87% 18,71% 18,49% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE BASE EM BGS 69.494,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO E DUPLICAÇÃO AV. FRANCISCO CARUCCIO e REQUALIFICAÇÃO AV FERREIRA VIANA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASAV. FRANCISCO CARUCCIO E AV. FERREIRA VIANA0

Item Descrição
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1.10.2. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 112.695,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.10.3. REMOÇÕES, REBAIXOS E MEIOS-FIOS  1.351,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.10.4. COMPLEMENTO PARA TRAVESSIA DE CICLISTAS EM CANTEIRO CENTRAL 1.125,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.11. SINALIZAÇÃO  380.145,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.11.1. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL  346.976,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  33.168,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. ENSAIO TECNOLOGICO  3.717,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  4.131,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. PONTE  605.632,12 % Período: 0,00% 11,89% 84,26% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO  13.376,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. REFORÇO COM RACHÃO  39.835,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. LEITO EM BRITA GRADUADA - BGS  10.032,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO  479.747,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. ATERRO CABECEIRAS  20.504,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6. ESTRUTURA DE PISTA  11.015,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. ENSECADEIRA  18.670,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. ACABAMENTOS  12.307,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.9. REMANEJO DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE  142,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. AV FERREIRA VIANA  4.385.960,45 % Período: 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,92% 8,63% 40,06% 21,61% 23,68% 0,00% 0,00%

3.1. ENSAIOS TECNOLOGICOS  7.434,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. SERVIÇOS INICIAIS  40.329,07 % Período: 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 90,00%

3.3. DRENAGEM  433.172,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,59% 48,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3.1. TRAVESSIAS  56.277,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%
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3.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 600MM  212.074,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

3.3.3. ENVELOPE DAS TUBULAÇÕES  57.241,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

3.3.4. EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO  70.342,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

3.3.5. LIGAÇÃO ENTRE BOCAS DE LOBO  8.970,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3.6. ASSENTAMENTO DE TUBOS 400MM  28.266,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4. PAVIMENTAÇÃO - PISTA SENTIDO CENTRO-PRAIA 2.291.510,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26% 74,47% 22,27% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4.1. FRESAGEM  55.657,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4.2. PINTURA DE LIGAÇÃO  95.071,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

3.4.3. CBUQ e=3,0cm  1.421.201,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4.4. CBUQ e=3,0cm REPERFILAGEM  209.176,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4.5. CBUQ - PISTA SENTIDO PRAIA-CENTRO + RÓTULA RAFAEL MAZZA 510.403,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.5. SARJETA  82.116,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.6. REBAIXOS DE MEIO-FIO  5.661,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.7. MODIFICAÇÕES PONTUAIS  291.508,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,87% 10,45% 59,68% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7.1. PONTO 1 - "Burguer King" - (estacas 0+200 até 0+260) 60.893,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7.2. PONTO 2 - "Rotatória Rua Victor Russomano e Retorno Fórum" - (estacas 0+460 até 0+700) 26.181,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7.3. PONTO 3 - "Rotatória AV República" - (estacas 1+880 até 1+980) 25.775,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7.4. PONTO 4 - "Esquina Umuahama" - estacas 2+360 até 2+400 4.699,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7.5. PONTO 5 - "Esquina Estrada do Engenho" - estaca 3+040 até 3+100 109.472,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7.6. PONTO 6 - "Rótula Ponte" - estacas 4+100 até 4+240 29.045,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7.7. Guarda-corpo  35.440,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.8. PAISAGISMO  32.584,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA- HORIZONTAL E VERTICAL 1.040.789,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,31% 85,69% 0,00% 0,00%
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3.9.1. Horizontal - Pista de rolamento  451.887,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.9.2. Horizontal - ciclofaixa/ciclovia  440.000,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.9.3. Vertical  148.900,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.10. REFORÇO PARADA DE ÔNIBUS - "Descida ponte, sentido praia-centro" - estacas 4+220 até 4+260 17.392,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10.1. Escavação  9.970,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.10.2. CBUQ - trechos de recomposição  7.422,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.11. SAÍDAS D'ÁGUA - TRECHO AV ADOLFO FETTER E NOVA CAIXA NA QUADRA DO SHOPPING 4.261,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.12. SERVIÇOS FINAIS  139.200,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 3,93% 1,08% 6,37% 0,70% 1,94% 11,19% 16,59% 25,27% 15,34% 17,59% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 326.062,75 89.512,24 527.770,80 58.297,37 160.442,49 927.360,21 1.374.717,21 2.094.653,19 1.271.547,28 1.458.322,58 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 326.062,75 89.512,24 527.770,80 58.297,37 160.442,49 927.360,21 1.374.717,21 2.094.653,19 1.271.547,28 1.458.322,58 - - 

%: 3,93% 5,01% 11,38% 12,08% 14,02% 25,21% 41,79% 67,07% 82,41% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 326.062,75 415.574,99 943.345,79 1.001.643,16 1.162.085,65 2.089.445,86 3.464.163,07 5.558.816,26 6.830.363,54 8.288.686,12 8.288.686,12 8.288.686,12 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 326.062,75 415.574,99 943.345,79 1.001.643,16 1.162.085,65 2.089.445,86 3.464.163,07 5.558.816,26 6.830.363,54 8.288.686,12 8.288.686,12 8.288.686,12 

Local Responsável Técnico
Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA
CREA/CAU: 196628

Data ART/RRT: 12290099
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

PELOTAS

Total:    R$ 8.288.686,12
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