CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A OGU #PUBLICO
Ne OPERAQT\O N2 SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQT\O DO LOTE
0 0[ PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA{AV. FRANCISCO CARUCCIO E AV. FERREIRA VIANA REQUALIFICAGCAQ E DUPLICACAQ AV. FRANCISCO CARUCCIO e REQUALIFI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
% Periodo: 9,77% 0,53% 0,53% 1,06% 4,87% 20,25% 30,21% 10,24% 9,81% 12,73%
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 297.365,16 | % Periodo: 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
|1 2. SINALIZACAO DE OBRA 52.376,29 | % Periodo: 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 20,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
|1 .3. SERVICOS INICIAIS 14.866,02 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. DRENAGEM 244.365,33 | % Periodo: 97,07% 1,98% 0,72% 0,22%
|1 .4.1. DESVIO DE REDE DE DRENAGEM EXISTEN" 166.991,73 | % Periodo: | 100,00%
|1 4.2.  ENVELOPE DA TUBULAGAO DE 1500 70.223,80 | % Periodo: | 100,00%
|1 .4.3. POGCOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO PLUV 4.831,80 | % Periodo: 100,00%
|1 4.4, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS CAIXAS C 548,10 | % Periodo: 100,00%
|1 4.5.  AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTE 1.769,90 | % Periodo: 100,00%
|1 58 MEIO-FIO PRE MOLDADO 123.945,44 | % Periodo: 100,00%
|1 6. COMPLEMENTO DE PASSEIOS 20.067,82 | % Periodo: 100,00%
|1 7. PAISAGISMO 62.216,14 | % Periodo: 100,00%
|1 8. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINC 818.653,30 | % Periodo: 46,55% 22,55% 30,90%
|1 .8.1.  RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+0 381.081,70 | % Periodo: 100,00%
|1 .8.2. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+9 252.976,73 | % Periodo: 100,00%
|1 .8.3. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 1+4 184.594,87 | % Periodo: 100,00%
[1.9.  DUPLICAGAO 1.090.576,17 | % Periodo: 11,06% 40,06% 48,88%
|1 9.1. ESCAVACAO DE SUBLEITO PARA REFORC( 120.636,55 | % Periodo: 100,00%
|1 .9.2. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  436.846,04 | % Periodo: 100,00%
|1 .9.3.  PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 533.093,58 | % Periodo: 100,00%
|1 .10.  CICLOVIAS EM PAVIMENTO NOVO 184.667,78 | % Periodo: 37,93% 24,87% 18,71% 18,49%
|1 .10.1. ESCAVAGCAO DE SUBLEITO PARA REFORC(  69.494,91 | % Periodo: 100,00%
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Ne OPERAGAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE i
0 0] PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA{AV. FRANCISCO CARUCCIO E AV. FERREIRA VIANA REQUALIFICAGAO E DUPLICACAQ AV. FRANCISCO CARUCCIO e REQUALIFI(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23

1.10.2. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 112.695,96 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.10.3. REMOGOES, REBAIXOS E MEIOS-FIOS 1.351,06 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.10.4. COMPLEMENTO PARA TRAVESSIA DE CICL  1.125,85 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.11. SINALIZACAO 380.145,07 | % Periodo: 100,00%
[1.11.1. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL 346.976,53 | % Periodo: 100,00%
[1.11.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 33.168,54 | % Periodo: 100,00%
[1.12. ENSAIO TECNOLOGICO 3.717,30 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[1.13.  SERVICOS FINAIS 4.131,73 | % Periodo: 100,00%

% Periodo: 11,89% 84,26% 3,85%
2.1. ESCAVAGAO FUNDAGAO 13.376,49 | % Periodo: 100,00%
[2.2. REFORGO COM RACHAO 39.835,44 | % Periodo: 100,00%
[2.3. LEITO EM BRITA GRADUADA - BGS 10.032,04 | % Periodo: 100,00%
[2.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO 479.747,08 | % Periodo: 100,00%
[25.  ATERRO CABECEIRAS 20.504,61 | % Periodo: 100,00%
[2.6. ESTRUTURA DE PISTA 11.015,60 | % Periodo: 100,00%
[2.7. ENSECADEIRA 18.670,60 | % Periodo: 100,00%
[28. ACABAMENTOS 12.307,62 | % Periodo: 100,00%
[2.9. REMANEJO DA REDE DE AGUA EXISTENTE 142,64 | % Periodo: 100,00%

% Periodo: | 0,09% 5,92% 8,63% 40,06% 21,61% 23,68%
3.1. ENSAIOS TECNOLOGICOS 7.434,60 | % Periodo: 100,00%
[3.2. SERVIGOS INICIAIS 40.329,07 | % Periodo: | 10,00% 90,00%
[3.3. DRENAGEM 433.172,38 | % Periodo: 51,59% 48,41%
[3.3.1.  TRAVESSIAS 56.277,68 | % Periodo: 60,00% 40,00%
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Ne OPERAGAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE .
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA]JAV. FRANCISCO CARUCCIO E AV. FERREIRA VIANA REQUALIFICAGAO E DUPLICAGCAO AV. FRANCISCO CARUCCIO e REQUALIFI(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
3.3.2.  ASSENTAMENTO DE TUBOS 600MM 212.074,73 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[3.3.3.  ENVELOPE DAS TUBULAGOES 57.241,55 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[3.3.4. EXECUGAO DE BOCA-DE-LOBO 70.342,02 | % Periodo: 40,00% 60,00%
[3.3.5.  LIGAGCAO ENTRE BOCAS DE LOBO 8.970,37 | % Periodo: 100,00%
[3.3.6. ASSENTAMENTO DE TUBOS 400MM 28.266,03 | % Periodo: 100,00%
[3.4. PAVIMENTAGAO - PISTA SENTIDO CENTRO 2.291.510,03 | % Periodo: 3,26% 74,47% 22,27%
[3.4.1.  FRESAGEM 55.657,46 | % Periodo: 100,00%
[3.4.2. PINTURA DE LIGACAO 95.071,05 | % Periodo: 20,00% 80,00%
[3.43. CBUQe=3,0cm 1.421.201,75 | % Periodo: 100,00%
[3.4.4. CBUQ e=3,0cm REPERFILAGEM 209.176,51 | % Periodo: 100,00%
[3.4.5.  CBUQ - PISTA SENTIDO PRAIA-CENTRO + R 510.403,26 | % Periodo: 100,00%
[3.5. SARJETA 82.116,55 | % Periodo: 100,00%
[3.6. REBAIXOS DE MEIO-FIO 5.661,90 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[3.7. MODIFICAGOES PONTUAIS 291.508,30 | % Periodo: 29,87% 10,45% 59,68%
|3.7.1. PONTO 1 - "Burguer King" - (estacas 0+200 att  60.893,83 | % Periodo: 100,00%
|3.7.2. PONTO 2 - "Rotatéria Rua Victor Russomano €  26.181,43 | % Periodo: 100,00%
|3.7.3. PONTO 3 - "Rotatéria AV Republica" - (estacas  25.775,36 | % Periodo: 100,00%
[3.7.4.  PONTO 4 - "Esquina Umuahama" - estacas 2+  4.699,45 | % Periodo: 100,00%
|3.7.5. PONTO 5 - "Esquina Estrada do Engenho" - es 109.472,09 | % Periodo: 100,00%
|3.7.6. PONTO 6 - "Rétula Ponte" - estacas 4+100 até  29.045,64 | % Periodo: 100,00%
|3.7.7. Guarda-corpo 35.440,50 | % Periodo: 100,00%
[3.8. PAISAGISMO 32.584,12 | % Periodo: 100,00%
[3.9. SINALIZAGAO VIARIA- HORIZONTAL E VER1 1.040.789,72 | % Periodo: 14,31% 85,69%
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N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAJAV. FRANCISCO CARUCCIO E AV. FERREIRA VIANA REQUALIFICAGAO E DUPLICAGAO AV. FRANCISCO CARUCCIO e REQUALIFI(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
3.9.1.  Horizontal - Pista de rolamento 451.887,98 | % Periodo: 100,00%
|3.9.2. Horizontal - ciclofaixa/ciclovia 440.000,96 | % Periodo: 100,00%
|3.9.3. Vertical 148.900,78 | % Periodo: 100,00%
|3.10. REFORCO PARADA DE ONIBUS - "Descidap  17.392,30 | % Periodo: 100,00%
|3.1 0.1. Escavagao 9.970,21 | % Periodo: 100,00%
|3.10.2. CBUQ - trechos de recomposicéo 7.422,09 | % Periodo: 100,00%
|3.1 1. SAIDAS D'AGUA - TRECHO AV ADOLFO FET 4.261,48 | % Periodo: 100,00%
|3.1 2.  SERVICOS FINAIS 189.200,00 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 8.288.686,12 %: 3,93% 1,08% 6,37% 0,70% 1,94% 11,19% 16,59% 25,27% 15,34% 17,59%
Repasse: - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 326.062,75 | 89.512,24 | 527.770,80 | 58.297,37 | 160.442,49 | 927.360,21 | 1.374.717,21 | 2.094.653,19 | 1.271.547,28 | 1.458.322,58
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 326.062,75  89.512,24  527.770,80  58.297,37 160.442,49 | 927.360,21 | 1.374.717,21  2.094.653,19  1.271.547,28  1.458.322,58
%: 3,93% 5,01% 11,38% 12,08% 14,02% 25,21% 41,79% 67,07% 82,41% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 326.062,75 | 415.574,99 | 943.345,79 | 1.001.643,16 | 1.162.085,65 | 2.089.445,86 | 3.464.163,07 | 5.558.816,26 | 6.830.363,54 | 8.288.686,12
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 326.062,75 | 415.574,99  943.345,79 | 1.001.643,16 | 1.162.085,65 | 2.089.445,86 3.464.163,07 5.558.816,26 6.830.363,54 8.288.686,12
PELOTAS
Local Responséavel Técnico
Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023 CREA/CAU: 196628
Data ART/RRT: 12290099
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