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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
CR 898869/2020 MIN.CIDADANIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. QUADRA POLIESPORTIVA WALDEMAR DENZER 366.869,94 % Período: 9,09% 10,81% 27,09% 9,09% 43,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  33.346,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLANAGEM E FUNDAÇÕES  39.669,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PISOS  99.390,47 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA E DIVISÕES  19.319,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  14.039,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PINTURA  25.852,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALAMBRADO  42.330,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  22.957,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas QUADRA POLISPORTIVA WALDEMAR DENZER

1.8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS  22.957,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ACESSIBILIDADE  59.888,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. MOBILIÁRIO  6.541,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. LIMPEZA GERAL  3.533,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 9,09% 10,81% 27,09% 9,09% 43,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 21.701,34 25.816,09 64.680,89 21.709,55 104.842,13 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 11.645,55 13.853,63 34.709,58 11.649,96 56.261,22 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 33.346,89 39.669,72 99.390,47 33.359,51 161.103,35 - - - - - - - 

%: 9,09% 19,90% 46,99% 56,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 21.701,34 47.517,43 112.198,32 133.907,87 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.645,55 25.499,18 60.208,76 71.858,72 128.119,94 128.119,94 128.119,94 128.119,94 128.119,94 128.119,94 128.119,94 128.119,94 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.346,89 73.016,61 172.407,08 205.766,59 366.869,94 366.869,94 366.869,94 366.869,94 366.869,94 366.869,94 366.869,94 366.869,94 

Local Responsável Técnico
Nome: ANTÔNIO CARLOS GUEDES VIANNA
CREA/CAU: 65778

Data ART/RRT: 10949134

Total:    R$ 366.869,94

sexta-feira, 21 de janeiro de 2022
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