
1 2 3 4 5

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

1. 9,65% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

27.797,72 5.559,54                     5.559,54                     5.559,54                     5.559,54                     5.559,54                     

2. 12,98% 50,00% 50,00%

37.395,41 18.697,71                   18.697,71                   -                              -                              -                              

3. 4,88% 30,00% 40,00% 30,00%

14.054,75 4.216,43                     5.621,90                     4.216,43                     -                              -                              

4. 3,31% 30,00% 40,00% 30,00%

9.526,97 -                              2.858,09                     3.810,79                     2.858,09                     -                              

5. 8,99% 50,00% 50,00%

25.909,53 -                              -                              12.954,77                   12.954,77                   -                              

6. 11,25% 30,00% 40,00% 30,00%

32.407,61 -                              -                              9.722,28                     12.963,04                   9.722,28                     

7. 4,11% 50,00% 50,00%

11.855,80 -                              -                              5.927,90                     5.927,90                     -                              

8. 10,08% 50,00% 50,00%

29.036,17 -                              -                              14.518,09                   14.518,09                   -                              

9. 28,15% 50,00% 50,00%

81.119,92 -                              -                              -                              40.559,96                   40.559,96                   

10. 6,62% 50,00% 50,00%

19.089,98 -                              -                              -                              9.544,99                     9.544,99                     

100,00% 9,88% 11,36% 19,68% 36,39% 22,69%

288.193,86                 28.473,67                   32.737,24                   56.709,79                   104.886,38                 65.386,78                   

288.193,86                 28.473,67                   61.210,91                   117.920,70                 222.807,08                 288.193,86                 

Data

Janeiro de 2023

Nome: Cassius Baumgarten

CREA/CAU: A107769-4

ART/RRT: 11571892

SUBTOTAL ITEM 9

REDE ELÉTRICA

SUBTOTAL ITEM 10

PERCENTUAL

VALOR TOTAL GERAL

VALOR ACUMULADO

MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO

Municipio de Pelotas RS

Local

Responsável Técnico

SUBTOTAL ITEM 6

PINTURA

SUBTOTAL ITEM 7

APARELHOS SANITÁRIOS/TANQUE

SUBTOTAL ITEM 8

CONTRAPISO

SUBTOTAL ITEM 4

REVESTIMENTO DE PAREDES

SUBTOTAL ITEM 5

ESQUADRIAS 

SUBTOTAL ITEM 1

ALVENARIAS

SUBTOTAL ITEM 2

COBERTURA

SUBTOTAL ITEM 3

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO	

Item Serviço Valor (R$)

SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO


