CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA	PRAÇA PALESTINA	QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PALESTINA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/20	2 12/20	3 01/21	4 02/21	5 03/21	6 04/21	7 05/21	8 06/21	9 07/21	10 08/21	11 09/21	12 10/21
1.	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	**14.725,84**	% Período:	8,63%	43,41%	15,72%	31,69%	0,55%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.725,84	% Período:	8,63%	43,41%	15,72%	31,69%	0,55%							
2.	**PRAÇA PALESTINA**	**461.128,28**	% Período:	8,63%	43,41%	15,72%	31,69%	0,55%							
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	27.536,44	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO	10.194,16	% Período:	100,00%											
					50,00%	50,00%									
2.3.	EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	216.645,82	% Período:		53,01%	16,40%	30,59%								
					50,00%	50,00%									
2.4.	QUADRA DE BASQUETE	91.470,98	% Período:		61,88%	13,84%	24,29%								
				25,00%	75,00%	25,00%									
2.5.	EXECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNI	73.117,76	% Período:		39,30%	0,17%	60,53%								
					50,00%	50,00%									
2.6.	PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLA	37.557,77	% Período:			64,34%	35,66%								
						100,00%									
2.7.	PAISAGISMO	2.054,22	% Período:	100,00%											
						100,00%									
2.8.	SERVIÇOS FINAIS	2.551,13	% Período:					100,00%							
						100,00%									
4.		**-**	% Período:												

Total: R$ 475.854,12

Período:	%:	8,63%	43,41%	15,72%	31,69%	0,55%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	41.055,32	206.581,40	74.790,74	150.794,06	2.632,60								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.055,32**	**206.581,40**	**74.790,74**	**150.794,06**	**2.632,60**								
Acumulado:	%:	8,63%	52,04%	67,76%	99,45%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	41.055,32	247.636,72	322.427,46	473.221,52	475.854,12								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**41.055,32**	**247.636,72**	**322.427,46**	**473.221,52**	**475.854,12**								

PELOTAS
Local

quinta-feira, 4 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Alexandre Silveira Vergara
CREA/CAU: A39209-0
ART/RRT: