
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. PAVIMENTAÇÃO - AV FERREIRA VIANA  4.440.434,91 % Período: 2,71% 3,08% 3,19% 4,32% 3,76% 26,82% 19,44% 36,67% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  236.609,38 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  52.376,29 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.3. ENSAIOS TECNOLOGICOS  7.695,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.4. SERVIÇOS INICIAIS  39.655,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.5. DRENAGEM  304.016,02 % Período: 17,85% 16,26% 25,96% 28,92% 11,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.1. TRAVESSIAS  54.268,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 600MM  70.602,09 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.5.3. ENVELOPE DAS TUBULAÇÕES  57.752,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.4. EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO  71.016,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.5. LIGAÇÃO ENTRE BOCAS DE LOBO  8.948,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5.6. ASSENTAMENTO DE TUBOS 400MM  41.427,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO - PISTA SENTIDO CENTRO-PRAIA 2.194.702,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,80% 46,94% 35,52% 15,73% 0,00%
30,00% 70,00%

1.6.1. FRESAGEM  56.343,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.6.2. PINTURA DE LIGAÇÃO  94.646,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.6.3. CBUQ e=3,0cm  1.353.055,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.6.4. CBUQ e=3,0cm REPERFILAGEM  199.270,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6.5. CBUQ - PISTA SENTIDO PRAIA-CENTRO + RÓTULA RAFAEL MAZZA 491.388,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. SARJETA  82.873,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.8. REBAIXOS DE MEIO-FIO  5.757,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. MODIFICAÇÕES PONTUAIS  284.667,64 % Período: 10,53% 15,21% 8,68% 21,89% 17,37% 26,32% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. PONTO 1 - "Burguer King" - (estacas 0+200 até 0+260) 59.946,38 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9.2. PONTO 2 - "Rotatória Rua Victor Russomano e Retorno Fórum" - (estacas 0+460 até 0+700) 26.635,18 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9.3. PONTO 3 - "Rotatória AV República" - (estacas 1+880 até 1+980) 24.970,19 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.9.4. PONTO 4 - "Esquina Umuahama" - estacas 2+360 até 2+400 4.709,51 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

REQUALIFICAÇÃO AV FERREIRA VIANA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASAV. FERREIRA VIANA0

Item Descrição
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30,00% 30,00% 40,00%
1.9.5. PONTO 5 - "Esquina Estrada do Engenho" - estaca 3+040 até 3+100 105.365,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%
1.9.6. PONTO 6 - "Rótula Ponte" - estacas 4+100 até 4+240 28.184,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 30,00% 30,00%
1.9.7. Guarda-corpo  34.856,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.10. PAISAGISMO  32.523,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.11. SINALIZAÇÃO VIÁRIA- HORIZONTAL E VERTICAL 1.040.789,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

70,00%
1.11.1. Horizontal - Pista de rolamento  451.887,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%
1.11.2. Horizontal - ciclofaixa/ciclovia  440.000,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%
1.11.3. Vertical  148.900,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%
1.12. REFORÇO PARADA DE ÔNIBUS - "Descida ponte, sentido praia-centro" - estacas 4+220 até 4+260 16.853,22 % Período: 0,00% 46,62% 11,65% 20,86% 20,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.1. Escavação  9.821,08 % Período: 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.12.2. CBUQ - trechos de recomposição  7.032,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13. SAÍDAS D'ÁGUA - TRECHO AV ADOLFO FETTER E NOVA CAIXA NA QUADRA DO SHOPPING 4.314,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.14. SERVIÇOS FINAIS  137.600,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

%: 2,71% 3,08% 3,19% 4,32% 3,76% 26,82% 19,44% 36,67% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 120.364,57 136.692,31 141.738,65 192.040,10 167.028,90 1.190.945,68 863.117,75 1.628.506,95 - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 120.364,57 136.692,31 141.738,65 192.040,10 167.028,90 1.190.945,68 863.117,75 1.628.506,95 - 

Total:    R$ 4.440.434,91
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