CAIXXA Y

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAAV. FERREIRA VIANA REQUALIFICAGAO AV FERREIRA VIANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo:
! ! [ | | |
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 236.609,38 | % Periodo:
|_1250% | 12.50% ] 12.50% | 1250% | 12.50% | 12,50% | 12.50% | 12,50% |
[1.2. SINALIZACAO DE OBRA 52.376,29 | % Periodo:
|_12.50% | 12.50% | 12.50%
[1.3. ENSAIOS TECNOLOGICOS 7.695,80 | % Periodo:
|_30.00% |_30.00% | _40,00% |
[1.4. SERVICOS INICIAIS 39.655,74 | % Periodo:
[1.5. DRENAGEM 304.016,02 | % Periodo:
|_100,00%
[1.5.1.  TRAVESSIAS 54.268,17 | % Periodo:
[1.5.2.  ASSENTAMENTO DE TUBOS 600MM 70.602,09 | % Periodo:
) |_30.00%
[1.5.3.  ENVELOPE DAS TUBULACOES 57.752,07 | % Periodo:
[1.5.4.  EXECUGCAO DE BOCA-DE-LOBO 71.016,98 | % Periodo:
[1.5.5.  LIGAGCAO ENTRE BOCAS DE LOBO 8.948,94 | % Periodo:
[1.5.6.  ASSENTAMENTO DE TUBOS 400MM 41.427,77 | % Periodo:
[1.6. PAVIMENTAGCAO - PISTA SENTIDO CENTR( 2.194.702,99 | % Periodo:
[1.6.1.  FRESAGEM 56.343,10 | % Periodo:
|[1.6.2.  PINTURA DE LIGAGAO 94.646,21 | % Periodo:
.6.3. e=3,0cm 1.353.055,04 | % Periodo:
[1.6.3. CBUQ e=3,0 % Period
|[1.6.4.  CBUQ e=3,0cm REPERFILAGEM 199.270,40 | % Periodo:
[1.6.5. CBUQ - PISTA SENTIDO PRAIA-CENTRO +  491.388,24 | % Periodo:
[1.7. SARJETA 82.873,47 | % Periodo:
[1.8. REBAIXOS DE MEIO-FIO 5.757,07 | % Periodo:
[1.9. MODIFICACOES PONTUAIS 284.667,64 | % Periodo:
|1.9.1. PONTO 1 - "Burguer King" - (estacas 0+200 a  59.946,38 | % Periodo:
[1.9.2.  PONTO 2 - "Rotatéria Rua Victor Russomano  26.635,18 | % Periodo:
|1.9.3. PONTO 3 - "Rotatéria AV Republica" - (estace  24.970,19 | % Periodo:
|1.9.4. PONTO 4 - "Esquina Umuahama" - estacas 2 4.709,51 | % Periodo:
PMv3.0.4



c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A OoGU

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JMELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAAV. FERREIRA VIANA REQUALIFICACAO AV FERREIRA VIANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

|1.9.5. PONTO 5 - "Esquina Estrada do Engenho" -e 105.365,00 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
[1.9.6.  PONTO 6 - "Rétula Ponte" - estacas 4+100 at  28.184,88 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%
|1.9.7. Guarda-corpo 34.856,50 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  PAISAGISMO 32.523,20 | % Periodo: 100,00%
[1.11. SINALIZACAO VIARIA- HORIZONTAL E VER 1.040.789,72 | % Periodo: 100,00%
[1.11.1. Horizontal - Pista de rolamento 451.887,98 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1.2. Horizontal - ciclofaixa/ciclovia 440.000,96 | % Periodo: 100,00%
[1.11.3. Vertical 148.900,78 | % Periodo: 100,00%
[1.12. REFORCO PARADA DE ONIBUS - "Descida  16.853,22 | % Periodo: 46,62% 11,65% 20,86% 20,86%
[1.12.1. Escavacao 9.821,08 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.12.2. CBUQ - trechos de recomposicéo 7.032,14 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13.  SAIDAS D'AGUA - TRECHO AV ADOLFO FE  4.314,37 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.14. SERVICOS FINAIS 137.600,00 | % Periodo: 100,00%
ITotaI: R$ 4.440.434,91 %: 2,71% 3,08% 3,19% 4,32% 3,76% 26,82% 19,44% 36,67%

Periodo: Contsaepzartsi(j:; 120.364-,57 136.692-,31 141 .738-,65 192.040-,10 167.028-,90 1.190.945-,68 863.1 17-,75 1.628.50(;,95

Investir?I:tr:lt)::' 120.364-,57 136.692-,31 141 .738-,65 192.040-,10 167.028-,90 1.190.94;,68 863.117-,75 1.628.50&,95
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