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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
1. EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO 376.459,86 % Período: 51,91% 48,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  39.663,00 % Período: 45,00% 55,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
45,00% 55,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  20.115,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES  7.479,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. CONTENÇÃO PROVISÓRIA DE TALUDE  12.488,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. EXECUÇÃO DE ESTAQUEAMENTO COM HÉLICE CONTÍNUA 274.970,29 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. LAJE DE TRANSIÇÃO  19.592,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. LIMPEZA FINAL DE OBRA  2.151,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 51,91% 48,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 195.416,62 181.043,24 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 195.416,62 181.043,24 - - - - - - - - - - 

%: 51,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 195.416,62 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 195.416,62 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 376.459,86 

Local Responsável Técnico
Nome: FERNANDO PETRUCCI GIGANTE
CREA/CAU: 45232

Data ART/RRT: 12498637

0

Total:    R$ 376.459,86

Item Descrição

terça-feira, 4 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTENÇÃO DE ATERRO DE CABECEIRA DA PONTE DO LARANJAL

 Valor (R$) Parcelas:
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