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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24

1. PAVIMENTAÇÃO AV. HERBERT HADLER E TRÊS CICLOVIAS 3.534.046,10 % Período: 0,29% 0,34% 12,30% 22,30% 12,73% 31,87% 20,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  203.175,44 % Período: 5,00% 6,00% 20,00% 16,00% 10,00% 26,00% 17,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 6,00% 20,00% 16,00% 10,00% 26,00% 17,00%

1.2. AV. HERBERT HADLER  3.330.870,66 % Período: 0,00% 0,00% 11,83% 22,68% 12,89% 32,23% 20,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS E SINALIZAÇÃO DE OBRA 11.341,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.2. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  58.848,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.3. ADEQUAÇÕES SISTEMA DE DRENAGEM  1.079.279,25 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.2.4. PAVIMENTAÇÃO  2.146.986,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

1.2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  31.977,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO AV. HERBERT HADLER E TRÊS CICLOVIAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO AV. HERBERT HADLER E TRÊS CICLOVIAS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição

1.2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  31.977,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2.6. SERVIÇOS FINAIS  2.437,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  11.226,06 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

2.2. SERVIÇOS INICIAIS  6.547,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. CICLOVIA LARANJAL  421.929,99 % Período: 46,24% 42,14% 11,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. PAVIMENTAÇÃO  352.390,33 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3.2. ACESSOS E PASSEIOS  3.187,99 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3.3. GUARDA-CORPO  6.969,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.4. ELEVADA 2X  17.312,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.5. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 40.085,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.6. SERVIÇOS FINAIS  1.984,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. CICLOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK  302.493,44 % Período: 0,00% 13,14% 86,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. PAVIMENTAÇÃO  41.654,31 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4.2. CICLOVIA  37.858,95 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4.3. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 219.508,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.4. SERVIÇOS FINAIS  3.472,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO AV. HERBERT HADLER E TRÊS CICLOVIAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO AV. HERBERT HADLER E TRÊS CICLOVIAS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição

2.5. CICLOFAIXA AV. FERNANDO OSORIO  76.872,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 75.986,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.2. SERVIÇOS FINAIS  886,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 6,09% 6,60% 23,42% 22,30% 12,73% 31,87% 20,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 215.175,96 233.104,13 827.748,27 788.003,55 449.714,85 1.126.318,88 713.050,65 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 215.175,96 233.104,13 827.748,27 788.003,55 449.714,85 1.126.318,88 713.050,65 - - - - 

%: 6,09% 12,68% 36,11% 58,40% 71,13% 103,00% 123,18% 123,18% 123,18% 123,18% 123,18%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 215.175,96 448.280,09 1.276.028,36 2.064.031,91 2.513.746,76 3.640.065,64 4.353.116,29 4.353.116,29 4.353.116,29 4.353.116,29 4.353.116,29 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Total:    R$ 3.534.046,10

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 215.175,96 448.280,09 1.276.028,36 2.064.031,91 2.513.746,76 3.640.065,64 4.353.116,29 4.353.116,29 4.353.116,29 4.353.116,29 4.353.116,29 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799
Data ART/RRT: 11829743

sexta-feira, 21 de julho de 2023

PELOTAS/RS
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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. PAVIMENTAÇÃO AV. HERBERT HADLER E TRÊS CICLOVIAS 3.534.046,10 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  203.175,44 % Período:

1.2. AV. HERBERT HADLER  3.330.870,66 % Período:

1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS E SINALIZAÇÃO DE OBRA 11.341,91 % Período:

1.2.2. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  58.848,10 % Período:

1.2.3. ADEQUAÇÕES SISTEMA DE DRENAGEM  1.079.279,25 % Período:

1.2.4. PAVIMENTAÇÃO  2.146.986,53 % Período:

1.2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  31.977,44 % Período:

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição
12

08/24

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  31.977,44 % Período:

1.2.6. SERVIÇOS FINAIS  2.437,43 % Período:

2.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  11.226,06 % Período:

2.2. SERVIÇOS INICIAIS  6.547,74 % Período:

2.3. CICLOVIA LARANJAL  421.929,99 % Período:

2.3.1. PAVIMENTAÇÃO  352.390,33 % Período:

2.3.2. ACESSOS E PASSEIOS  3.187,99 % Período:

2.3.3. GUARDA-CORPO  6.969,60 % Período:

2.3.4. ELEVADA 2X  17.312,47 % Período:

2.3.5. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 40.085,60 % Período:

2.3.6. SERVIÇOS FINAIS  1.984,00 % Período:

2.4. CICLOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK  302.493,44 % Período:

2.4.1. PAVIMENTAÇÃO  41.654,31 % Período:

2.4.2. CICLOVIA  37.858,95 % Período:

2.4.3. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 219.508,18 % Período:

2.4.4. SERVIÇOS FINAIS  3.472,00 % Período:

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição

2.5. CICLOFAIXA AV. FERNANDO OSORIO  76.872,96 % Período:

2.5.1. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 75.986,36 % Período:

2.5.2. SERVIÇOS FINAIS  886,60 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Total:    R$ 3.534.046,10

12

08/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 

- 

- 

- 

123,18%

- 

4.353.116,29 

- Outros:

Investimento:

Local

Data

sexta-feira, 21 de julho de 2023

PELOTAS/RS

- 

4.353.116,29 
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