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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA FRANCISCO CARUCCIO 3.179.091,36 % Período: 8,77% 0,94% 0,94% 1,09% 21,12% 41,67% 11,85% 13,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  243.662,88 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  55.053,35 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  14.192,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  242.102,07 % Período: 97,02% 0,00% 0,00% 2,02% 0,73% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.1. DESVIO DE REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 164.038,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.2. ENVELOPE DA TUBULAÇÃO DE 1500  70.845,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.3. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 4.891,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.4. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 548,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.5. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 1.779,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO  126.286,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. COMPLEMENTO DE PASSEIOS  21.505,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PAISAGISMO  63.754,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE 784.610,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 77,36% 22,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+000 ATÉ 0+920 LE 364.809,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8.2. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+920 ATÉ 1+420 242.129,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8.3. RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 1+460 ATÉ 1+807 E 0+000 ATÉ 0+045 LD 177.671,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. DUPLICAÇÃO  1.051.823,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 52,00% 48,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 120.167,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA - BGS 426.748,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 504.908,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. CICLOVIAS EM PAVIMENTO NOVO  173.635,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,53% 59,84% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36,24%

1.10.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE BASE EM BGS 68.089,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10.2. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 103.045,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10.3. REMOÇÕES, REBAIXOS E MEIOS-FIOS  1.374,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO E DUPLICAÇÃO AV. FRANCISCO CARUCCIO e RÓTULA 25 DE JULHO x JACOB BAINY

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASAV. FRANCISCO CARUCCIO E RÓTULA 25 DE JULHO x JACOB BAINY0

Item Descrição
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40,00% 30,00% 30,00%
1.10.4. COMPLEMENTO PARA TRAVESSIA DE CICLISTAS EM CANTEIRO CENTRAL 1.125,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%
1.11. SINALIZAÇÃO  394.484,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.11.1. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL  361.489,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.11.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  32.994,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.12. ENSAIO TECNOLOGICO  3.847,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%
1.13. SERVIÇOS FINAIS  4.131,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2. PONTE  601.525,59 % Período: 4,66% 47,52% 44,00% 3,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO  13.343,98 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

2.2. REFORÇO COM RACHÃO  39.111,49 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

2.3. LEITO EM BRITA GRADUADA - BGS  9.821,79 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO  477.862,17 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.5. ATERRO CABECEIRAS  20.806,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6. ESTRUTURA DE PISTA  10.784,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. ENSECADEIRA  17.439,31 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

2.8. ACABAMENTOS  12.216,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.9. REMANEJO DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE  138,81 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

3. ROTULA 25 DE JULHO X JACOB BAINY  320.093,26 % Período: 0,00% 6,06% 83,89% 10,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.744,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3. RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO DA VIA CARROÇÁVEL EXISTENTE 77.593,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4. EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ 146.078,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.5. CALÇADAS  17.623,89 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.6. PAISAGISMO  36.046,16 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  18.342,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.8. DRENAGEM  7.855,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%
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3.9. ILUMINAÇÃO  11.729,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.10. SERVIÇOS FINAIS  1.781,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.10.1. CONTROLE TECNOLOGICO  1.781,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.11. LIMPEZA FINAL DE OBRA  298,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 7,49% 8,17% 13,73% 2,19% 16,38% 32,31% 9,19% 10,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 306.961,34 335.146,33 563.050,48 89.914,76 671.580,98 1.324.878,38 376.745,83 432.432,11 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 306.961,34 335.146,33 563.050,48 89.914,76 671.580,98 1.324.878,38 376.745,83 432.432,11 - - - - 

%: 7,49% 15,66% 29,39% 31,58% 47,96% 80,27% 89,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 306.961,34 642.107,67 1.205.158,15 1.295.072,91 1.966.653,89 3.291.532,27 3.668.278,10 4.100.710,21 4.100.710,21 4.100.710,21 4.100.710,21 4.100.710,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 306.961,34 642.107,67 1.205.158,15 1.295.072,91 1.966.653,89 3.291.532,27 3.668.278,10 4.100.710,21 4.100.710,21 4.100.710,21 4.100.710,21 4.100.710,21 

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLENE MACEDO QUADRADO
CREA/CAU: 243749

Data ART/RRT: 12552374
quinta-feira, 18 de maio de 2023

PELOTAS

Total:    R$ 4.100.710,21
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