c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JMELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE ; ) |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAAV. FRANCISCO CARUCCIO E ROTULA 25 DE JULHO x JACOB |REQUALIFICACAO E DUPLICACAO AV. FRANCISCO CARUCCIO e ROTULA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

% Periodo: 8,77% 0,94% 0,94% 1,09% 21,12% 41,67% 11,85% 13,60%
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 243.662,88 | % Periodo: [ 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
[1.2. SINALIZACAO DE OBRA 55.053,35 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
[1.3. SERVICOS INICIAIS 14.192,69 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. DRENAGEM 242.102,07 | % Periodo: [ 97,02% 2,02% 0,73% 0,23%
[1.4.1.  DESVIO DE REDE DE DRENAGEM EXISTE! 164.038,39 | % Periodo: | 100,00%
|[1.4.2.  ENVELOPE DA TUBULACAO DE 1500 70.845,20 | % Periodo: | 100,00%
[1.4.3. POCOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO PLU  4.891,29 | % Periodo: 100,00%
|[1.4.4.  LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS CAIXAS 548,10 | % Periodo: 100,00%
[1.4.5.  AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST  1.779,09 | % Periodo: 100,00%
[1.5. MEIO-FIO PRE MOLDADO 126.286,20 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. COMPLEMENTO DE PASSEIOS 21.505,67 | % Periodo: 100,00%
[1.7. PAISAGISMO 63.754,51 | % Periodo: 100,00%
[1.8. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN  784.610,80 | % Periodo: 77,36% 22,64%
[1.8.1.  RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+ 364.809,84 | % Periodo: 100,00%
[1.8.2.  RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 0+ 242.129,02 | % Periodo: 100,00%
|1.8.3.  RECAPEAMENTO EM CBUQ - ESTACAS 1+ 177.671,94 | % Periodo: 100,00%
[1.9. DUPLICACAO 1.051.823,97 | % Periodo: 52,00% 48,00%
[1.9.1.  ESCAVACAO DE SUBLEITO PARA REFOR( 120.167,20 | % Periodo: 100,00%
[1.9.2. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA 426.748,34 | % Periodo: 100,00%
[1.9.3.  PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 504.908,43 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  CICLOVIAS EM PAVIMENTO NOVO 173.635,51 | % Periodo: 39,53% 59,84% 0,63%
[1.10.1. ESCAVACAO DE SUBLEITO PARA REFOR(  68.089,31 | % Periodo: 100,00%
[1.10.2. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 103.045,92 | % Periodo: 100,00%
[1.10.3. REMOCOES, REBAIXOS E MEIOS-FIOS 1.374,42 | % Periodo: 40,00% 30,00% 30,00%

PMv3.0.4 1/3



c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JMELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE ; ) |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAAV. FRANCISCO CARUCCIO E ROTULA 25 DE JULHO x JACOB |REQUALIFICACAO E DUPLICACAO AV. FRANCISCO CARUCCIO e ROTULA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

[1.10.4. COMPLEMENTO PARA TRAVESSIADE CIC  1.125,86 | % Periodo: 40,00% 60,00%
[1.11. SINALIZACAO 394.484,08 | % Periodo: 100,00%
[1.11.1. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL 361.489,58 | % Periodo: 100,00%
[1.11.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 32.994,50 | % Periodo: 100,00%
[1.12. ENSAIO TECNOLOGICO 3.847,90 | % Periodo: 40,00% 60,00%
[1.13.  SERVICOS FINAIS 4.131,73 | % Periodo: 100,00%

% Periodo: | 4,66% 47,52% 44,00% 3,82%
21. ESCAVACAO FUNDAGAO 13.343,98 | % Periodo: [ 40,00% 60,00%
|2.2. REFORGO COM RACHAO 39.111,49 | % Periodo: | 40,00% 60,00%
|2.3. LEITO EM BRITA GRADUADA - BGS 9.821,79 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO 477.862,17 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|2.5. ATERRO CABECEIRAS 20.806,98 | % Periodo: 100,00%
|2.6. ESTRUTURA DE PISTA 10.784,74 | % Periodo: 100,00%
|2.7. ENSECADEIRA 17.439,31 | % Periodo: [ 40,00% 60,00%
|2.8. ACABAMENTOS 12.216,32 | % Periodo: 100,00%
|2.9. REMANEJO DA REDE DE AGUA EXISTENTI 138,81 | % Periodo: | 40,00% 60,00%

% Periodo: 6,06% 83,89% 10,04%
3.1. SERVICOS INICIAIS 2.744,87 | % Periodo: 100,00%
[3.3. RECAPEAMENTO E CAPEAMENTO DA VIA  77.593,42 | % Periodo: 100,00%
|3.4. EXECUCAO DE BASE, SUB-BASE E CAPA[ 146.078,37 | % Periodo: 100,00%
|3.5. CALCADAS 17.623,89 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|3.6. PAISAGISMO 36.046,16 | % Periodo: 100,00%
[3.7. SINALIZAGAO VIARIA 18.342,01 | % Periodo: 100,00%
|3.8. DRENAGEM 7.855,76 | % Periodo: 100,00%
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAAV. FRANCISCO CARUCCIO E ROTULA 25 DE JULHO x JACOB |REQUALIFICACAO E DUPLICAGAO AV. FRANCISCO CARUCCIO e ROTULA 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
3.9. ILUMINAGAO 11.729,77 | % Periodo: 100,00%
[3.10.  SERVICOS FINAIS 1.781,01 | % Periodo: 100,00%
|3.10.1. CONTROLE TECNOLOGICO 1.781,01 | % Periodo: 100,00%
|[3.11. LIMPEZA FINAL DE OBRA 298,00 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 4.100.710,21 %o: 7,49% 8,17% 13,73% 2,19% 16,38% 32,31% 9,19% 10,55%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 306.961,34 | 335.146,33 | 563.050,48 | 89.914,76 | 671.580,98 | 1.324.878,38 | 376.745,83 | 432.432,11
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 306.961,34  335.146,33 | 563.050,48  89.914,76 671.580,98 | 1.324.878,38 | 376.745,83  432.432,11
%: 7,49% 15,66% 29,39% 31,58% 47,96% 80,27% 89,45% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 306.961,34 | 642.107,67 | 1.205.158,15 | 1.295.072,91 | 1.966.653,89 | 3.291.532,27 | 3.668.278,10 | 4.100.710,21
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 306.961,34  642.107,67 | 1.205.158,15 | 1.295.072,91 | 1.966.653,89 | 3.291.532,27 | 3.668.278,10 | 4.100.710,21

PELOTAS

Local

quinta-feira, 18 de maio de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: CHARLENE MACEDO QUADRADO
CREAJ/CAU: 243749

ART/RRT: 12552374
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