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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  314.587,75 % Período: 5,00% 50,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO LOTEAMENTO 314.587,75 % Período: 5,00% 50,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 50,00% 45,00%

2.  - % Período: 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00%

3.  - % Período: 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00%

4.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.  - % Período: 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00%

%: 5,00% 50,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 15.729,39 157.293,87 141.564,49 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.729,39 157.293,87 141.564,49 - - - - - - - - - 

%: 5,00% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 15.729,39 173.023,26 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.729,39 173.023,26 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 

Local Responsável Técnico

Nome: ROGÉRIO DA SILVEIRA FREITAS

CREA/CAU: RS146900

Data ART/RRT: 

Grau de Sigilo

0 LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHOPREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASLOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO

Parcelas:

quarta-feira, 10 de maio de 2023

PELOTAS

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

Total:    R$ 314.587,75

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  314.587,75 % Período:

1.1. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DO LOTEAMENTO 314.587,75 % Período:

2.  - % Período:

3.  - % Período:

4.  - % Período:

5.  - % Período:

6.  - % Período:

7.  - % Período:

8.  - % Período:

9.  - % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Parcelas:

quarta-feira, 10 de maio de 2023

PELOTAS

Item  Valor (R$) Descrição

Total:    R$ 314.587,75

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 314.587,75 

Responsável Técnico

Nome: ROGÉRIO DA SILVEIRA FREITAS

CREA/CAU: RS146900

ART/RRT: 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO
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