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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24

1. REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO DUNAS 89.952,26 % Período: 4,00% 10,00% 8,00% 13,00% 13,00% 14,00% 16,00% 11,00% 11,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  89.952,26 % Período: 4,00% 10,00% 8,00% 13,00% 13,00% 14,00% 16,00% 11,00% 11,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 4,00% 10,00% 8,00% 13,00% 13,00% 14,00% 16,00% 11,00% 11,00%

2. REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO DUNAS 155.325,20 % Período: 22,53% 77,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.923,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. QUADRA POLIESPORTIVA  108.114,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. PINTURA ARQUIBANCADA  15.836,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. FECHAMENTO DA VALA EXISTENTE PARA ACESSO SECUNDÁRIO 1.883,03 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5. PASSEIOS  16.290,51 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0

Item Descrição

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS, GRUTA IEMANJÁ, PRAÇA PALESTINA E CAMPO CAIXA D'ÁGUA SANTA TEREZINHA

100,00%

2.6. MOBILIÁRIO  10.868,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  408,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS 211.645,89 % Período: 0,00% 0,00% 29,69% 70,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.270,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. RETIRADA DE PAVIMENTO EXISTENTE  4.164,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR CINZA- ACESSO PRINCIPAL À GRUTA 17.853,22 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.4. PLATAFORMA E RAMPA DE ACESSO À GRUTA 90.981,80 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.5. ALVENARIA FECHAMENTO DA RAMPA  3.810,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6. REVESTIMENTOS PAREDE E PISOS  14.811,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - DELIMITADOR DE VAGAS 1.981,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  27.256,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. MOBILIÁRIO  38.260,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.10. PAISAGISMO  9.405,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.11. LIMPEZA  850,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PRAÇA PALESTINA  477.626,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,72% 36,04% 37,24% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  27.530,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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0

Item Descrição

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS, GRUTA IEMANJÁ, PRAÇA PALESTINA E CAMPO CAIXA D'ÁGUA SANTA TEREZINHA

100,00%

4.2. EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO  9.810,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.3. EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA  223.924,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

4.4. QUADRA DE BASQUETE  93.307,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

4.5. EXECUÇÃO  DE QUADRA DE BEACH TENNIS  80.675,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.6. PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLAYGROUND (CAIXA DE AREIA) 36.226,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. PAISAGISMO  2.054,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. SERVIÇOS FINAIS  4.097,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. CAMPO DE FUTEBOL PRAÇA SANTA TEREZINHA 256.403,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,25% 46,85% 44,90%5. CAMPO DE FUTEBOL PRAÇA SANTA TEREZINHA 256.403,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,25% 46,85% 44,90%

5.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.923,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.2. LOCAÇÃO DE OBRA  10.615,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3. QUADRA DE FUTEBOL  223.053,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

5.4. PISTA DE CAMINHADA  17.212,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5.5. DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  345,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

5.6. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  3.252,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

%: 3,24% 10,86% 5,88% 13,48% 11,70% 15,51% 17,92% 10,92% 10,50%

Repasse: 4.860,42 16.288,85 8.820,28 20.215,62 17.544,66 23.266,52 26.880,56 16.376,96 15.746,13 

Período: Contrapartida: 33.729,80 113.039,45 61.209,95 140.290,01 121.754,46 161.462,28 186.542,59 113.650,98 109.273,14 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 38.590,23 129.328,29 70.030,23 160.505,63 139.299,12 184.728,81 213.423,13 130.027,95 125.019,27 

%: 3,24% 14,10% 19,98% 33,46% 45,15% 60,66% 78,58% 89,50% 100,00%

Repasse: 4.860,42 21.149,27 29.969,55 50.185,17 67.729,83 90.996,35 117.876,91 134.253,87 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 33.729,80 146.769,25 207.979,20 348.269,21 470.023,67 631.485,95 818.028,54 931.679,52 1.040.952,66 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 38.590,23 167.918,52 237.948,75 398.454,38 537.753,50 722.482,31 935.905,44 1.065.933,39 1.190.952,66 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: CAU A 65378-0

Data ART/RRT: RRT 11219645

Total:    R$ 1.190.952,66

sexta-feira, 7 de julho de 2023

Pelotas/RS
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