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|N° OPERAGAO N° SICONV

0

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE

0 Prefeitura Municipal de Pelotas REVITALIZACAO QUADRA DUNAS, GRUTA IEMANJA, PRAGA Pj0

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas REVITALIZACAO QUADRA DUNAS, GRUTA IEMANJA, PRACA PJ0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
|4.2. EXECUGAO DE CAMINHOS EM CONCRETC  9.810,23 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|4.3. EXECUGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA  223.924,36 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
|4.4. QUADRA DE BASQUETE 93.307,21 | % Periodo: 30,00% 40,00% 30,00%
|4.5. EXECUGAO DE QUADRA DE BEACH TENN  80.675,49 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|4.6. PRACA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLA  36.226,22 | % Periodo: 100,00%
|4.7. PAISAGISMO 2.054,76 | % Periodo: 100,00%
|4.8. SERVICOS FINAIS 4.097,28 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 8,25% 46,85% 44,90%
5.1. SERVICOS INICIAIS 1.923,57 | % Periodo: 100,00%
|5.2. LOCAGAO DE OBRA 10.615,28 | % Periodo: 100,00%
|5.3. QUADRA DE FUTEBOL 223.053,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|5.4. PISTA DE CAMINHADA 17.212,90 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|5.5. DEMARCAGAO DE CAMPO DE FUTEBOL 345,69 | % Periodo: 100,00%
|5.6. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 3.252,08 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.190.952,66 %: 3,24% 10,86% 5,88% 13,48% 11,70% 15,51% 17,92% 10,92% 10,50%
Repasse: 4.860,42 | 16.288,85 8.820,28 | 20.215,62 | 17.544,66 = 23.266,52 | 26.880,56 | 16.376,96 | 15.746,13
Periodo: Contrapartida: | 33.729,80 | 113.039,45 | 61.209,95 | 140.290,01 | 121.754,46 | 161.462,28 | 186.542,59 | 113.650,98 | 109.273,14
Outros: - - - - - - - - -
| imento: | 38.590,23 | 129.328,29 | 70.030,23 | 160.505,63  139.299,12 | 184.728,81  213.423,13 | 130.027,95 125.019,27
%: 3,24% 14,10% 19,98% 33,46% 45,15% 60,66% 78,58% 89,50% 100,00%
Repasse: 4.860,42 | 21.149,27 | 29.969,55 | 50.185,17 | 67.729,83 | 90.996,35 | 117.876,91 | 134.253,87 | 150.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 33.729,80 | 146.769,25 | 207.979,20 | 348.269,21 | 470.023,67 | 631.485,95 | 818.028,54 | 931.679,52 | 1.040.952,66
Outros: - - - - - - - - -
| imento: | 38.590,23 | 167.918,52 | 237.948,75 | 398.454,38 | 537.753,50 | 722.482,31 | 935.905,44 | 1.065.933,39 | 1.190.952,66
Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico

sexta-feira, 7 de julho de 2023
Data

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: CAU A 65378-0
ART/RRT: RRT 11219645



