
CRONOGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º
mês mês mês mês mês

11% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ 37.515,60 R$ 7.503,12 R$ 7.503,12 R$ 7.503,12 R$ 7.503,12 R$ 7.503,12

11% 50,00% 50,00%
R$ 38.589,32 R$ 19.294,66 R$ 19.294,66

4% 30,00% 40,00% 30,00%
R$ 14.002,73 R$ 4.200,82 R$ 5.601,09 R$ 4.200,82

3% 30,00% 40,00% 30,00%
R$ 10.391,08 R$ 3.117,32 R$ 4.156,43 R$ 3.117,32

7% 50,00% 50,00%
R$ 24.425,77 R$ 12.212,89 R$ 12.212,89

14% 30,00% 40,00% 30,00%
R$ 47.286,69 R$ 14.186,01 R$ 18.914,68 R$ 14.186,01

4% 50,00% 50,00%
R$ 12.469,16 R$ 6.234,58 R$ 6.234,58

12% 50,00% 50,00%
R$ 39.589,26 R$ 19.794,63 R$ 19.794,63

12% 50,00% 50,00%
R$ 38.865,23 R$ 19.432,62 R$ 19.432,62

6% 50,00% 50,00%
R$ 19.373,03 R$ 9.686,52 R$ 9.686,52

10% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
33.069,26R$       6.613,85R$      6.613,85R$         6.613,85R$         6.613,85R$         6.613,85R$         
6% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
20.770,98R$       4.154,20R$      4.154,20R$         4.154,20R$         4.154,20R$         4.154,20R$         

100% 12,42% 13,76% 23,50% 32,01% 18,31%
336.348,11R$     41.766,65R$    46.284,24R$       79.056,52R$       107.664,39R$     61.576,31R$       
336.348,11R$     41.766,65R$    88.050,89R$       167.107,41R$     274.771,81R$     336.348,11R$     

Municipio de Pelotas RS Abril de 2023
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CREA/CAU: A107769-4
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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MÓDULOS SANITÁRIOS
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