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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

939868/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24

1. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ 145.745,60 % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  145.745,60 % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA NILO PEÇANHA (Trecho entre Av. Dom Joaquim e Av. Fernando Osório) 351.261,46 % Período: 7,11% 9,56% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 34,00% 33,00%

2.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  4.529,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.233,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. DRENAGEM  11.163,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 799,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.2. SARJETAS  9.716,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 647,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 267.306,58 % Período: 2,27% 8,14% 89,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 5.968,54 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2.4.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO  14.221,32 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2.4.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  10.894,76 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 224.114,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.5. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS 12.107,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 16.080,03 % Período: 0,00% 73,42% 26,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  7.532,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.2. PASSEIOS  6.117,66 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5.3. PISOS PODOTÁTIL  2.430,19 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6. PAISAGISMO  1.856,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO  31.651,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  18.301,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  13.349,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8. CONTROLE TECNOLOGICO  745,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8.1. ENSAIO DE CBUQ  745,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁPrefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ

Parcelas:

Grau de Sigilo

1085.635-52/2023

PMv3.0.4 1 / 6



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

939868/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24
Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO
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100,00%

2.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.215,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9.1. ILUMINAÇÃO EM LED  13.215,86 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.478,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA (Trecho entre Av. Bento Gonçalves e Rua Lázaro Zamenhof) 376.199,72 % Período: 0,00% 0,00% 3,97% 19,27% 68,55% 8,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  14.375,40 % Período: 0,00% 0,00% 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 34,00% 33,00%

3.2. SERVIÇOS INICIAIS  2.762,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. DRENAGEM  38.361,64 % Período: 0,00% 0,00% 19,40% 80,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  11.602,52 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.3.2. ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES  2.770,79 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.3.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 4.473,04 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

3.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 1.610,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3.5. RAMAIS DE ESGOTO E ÁGUA  14.102,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA - COLETOR DE FOSSA 3.802,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. MEIO-FIO  20.289,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA  20.289,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 216.138,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 7,59% 92,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 30,00%

3.5.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 32.795,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.5.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  92.828,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 90.515,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 61.128,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,33% 12,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  3.348,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.2. PASSEIOS  46.214,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.3. PISOS PODOTÁTIL  7.743,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.4. PAISAGISMO  3.823,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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3.7. SINALIZAÇÃO  11.456,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  3.898,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  7.557,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. ILUMINAÇÃO EM LED  9.439,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  9.439,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. CONTROLE TECNOLOGICO  1.389,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9.1. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  643,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9.2. ENSAIO DE CBUQ  745,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  857,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO RUA BARÃO DE ITAMARACÁ (Trecho entre Rua Pracinha Hortêncio Rosa e Rua Procópio Durval Gomes de Freitas) 593.036,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 74,02% 5,47% 20,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  11.073,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.830,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. DRENAGEM  31.417,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,80% 4,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 17.020,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.2. SARJETAS  13.077,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 1.320,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 398.950,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,75% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E RAMPAS DE SARJETA 6.717,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

4.4.2. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 9.055,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  39.076,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.4. LIMPEZA DE VIA  1.113,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

4.4.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 342.987,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 64.022,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,83% 59,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  11.737,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5.2. PASSEIOS  45.964,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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50,00% 50,00%

4.5.3. PISOS PODOTÁTIL  6.321,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.6. PAISAGISMO  2.984,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. SINALIZAÇÃO  43.669,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  23.135,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  20.533,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. CONTROLE TECNOLOGICO  994,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8.1. ENSAIO DE CBUQ  994,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  33.827,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.9.1. ILUMINAÇÃO EM LED  33.827,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  2.265,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDOLFO COLLOR 352.296,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,10% 76,43% 5,47% 0,00% 0,00%

100,00%

5.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  6.542,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.2. SERVIÇOS INICIAIS  4.915,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3. DRENAGEM  47.372,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.1. ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO  6.125,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS  21.137,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.3. ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO 4.981,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.4. EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO  4.111,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.5. EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO  11.017,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4. PAVIMENTAÇÃO  244.579,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,02% 97,98% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.1. TRECHOS COM REFORÇO DE BASE  4.951,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.2. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) 119.813,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CAPA 3CM)  119.813,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.5. ACESSIBILIDADE  3.711,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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5.6. SINALIZAÇÃO  25.175,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  13.490,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  11.684,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.7. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  745,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.836,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.9. SERVIÇOS FINAIS  2.416,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DANIEL CAPDEBOSQ (Trecho entre Av. Zeferino Costa e Av. Fernando Osório) 580.954,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,29% 61,47% 28,23%

100,00%

6.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  6.003,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.857,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.3. DRENAGEM  97.138,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,16% 2,71% 75,13%

6.3.1. ESCAVAÇÃO , TRANSPORTE E REATERRO  8.670,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS  72.981,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.3.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL - NOVOS 10.223,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 5.262,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 662,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.5. SARJETA  10.962,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.6. PAVIMENTAÇÃO  320.185,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,55% 79,02% 13,43%

100,00%

6.6.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 17.689,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.6.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO E BASE EM BRITA GRADUADA 85.985,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

6.6.3. IMPRIMAÇÃO DOS REFORÇOS  6.498,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.6.4. LIMPEZA DA VIA  506,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.6.5. PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) 104.181,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.6.6. PAVIMENTO EM CBUQ (CAPA 3CM)  105.324,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 95.547,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,48% 1,52%

100,00%

6.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  4.732,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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6.7.2. PASSEIOS  89.358,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.7.3. PISOS PODOTÁTIL  1.455,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.8. SINALIZAÇÃO  29.515,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.8.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  19.708,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.8.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  9.807,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.9. CONTROLE TECNOLOGICO  745,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.9.1. ENSAIO DE CBUQ  745,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.948,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.388,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

%: 1,55% 1,90% 13,33% 3,53% 11,25% 20,09% 1,86% 8,23% 11,73% 3,80% 15,39% 7,34%

Repasse: 36.753,39 45.248,89 316.603,85 83.787,72 267.310,77 477.178,36 44.138,61 195.569,91 278.586,77 90.271,16 365.585,21 174.464,61 

Período: Contrapartida: 371,25 457,06 3.198,01 846,35 2.700,10 4.819,99 445,84 1.975,46 2.814,00 911,83 3.692,78 1.762,27 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.124,64 45.705,94 319.801,88 84.634,05 270.010,88 481.998,34 44.584,46 197.545,37 281.400,78 91.182,98 369.277,99 176.226,88 

%: 1,55% 3,45% 16,78% 20,31% 31,56% 51,65% 53,51% 61,74% 73,47% 77,27% 92,66% 100,00%

Repasse: 36.753,39 82.002,28 398.606,13 482.393,85 749.704,62 1.226.882,98 1.271.021,59 1.466.591,50 1.745.178,27 1.835.449,43 2.201.034,64 2.375.499,25 

Acumulado: Contrapartida: 371,25 828,31 4.026,32 4.872,67 7.572,77 12.392,76 12.838,60 14.814,06 17.628,06 18.539,89 22.232,67 23.994,94 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 37.124,64 82.830,58 402.632,46 487.266,51 757.277,39 1.239.275,73 1.283.860,19 1.481.405,56 1.762.806,34 1.853.989,32 2.223.267,31 2.399.494,19 

Local Responsável Técnico

Nome: RAFAEL SILVA DA SILVA

CREA/CAU: RS196628
Data ART/RRT: 12330356

quinta-feira, 29 de junho de 2023

Pelotas/RS

Total:    R$ 2.399.494,19
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