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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO DUNAS 20.437,91 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  20.437,91 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2. REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO DUNAS 159.584,80 % Período: 22,35% 77,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.948,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. QUADRA POLIESPORTIVA  111.705,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. PINTURA ARQUIBANCADA  16.439,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. FECHAMENTO DA VALA EXISTENTE PARA ACESSO SECUNDÁRIO 1.845,74 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.5. PASSEIOS  16.358,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6. MOBILIÁRIO  10.870,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  416,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 25,49% 74,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 38.235,40 111.764,60 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.652,87 22.369,84 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 45.888,27 134.134,44 - - - - - - - 

%: 25,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 38.235,40 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.652,87 30.022,71 30.022,71 30.022,71 30.022,71 30.022,71 30.022,71 30.022,71 30.022,71 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 45.888,27 180.022,71 180.022,71 180.022,71 180.022,71 180.022,71 180.022,71 180.022,71 180.022,71 

Local Responsável Técnico
Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: CAU A 65378-0

Data ART/RRT: RRT 11219645
quinta-feira, 21 de setembro de 2023

REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REVITALIZAÇÃO QUADRA DUNAS

Pelotas/RS

0

Total:    R$ 180.022,71

Item Descrição
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