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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. REVITALIZAÇÃO GRUTA IEMANJÁ E CAMPO CAIXA D'ÁGUA SANTA TEREZINHA 51.094,78 % Período: 10,00% 28,00% 20,00% 20,00% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  51.094,78 % Período: 10,00% 28,00% 20,00% 20,00% 22,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 28,00% 20,00% 20,00% 22,00%

2. REQUALIFICAÇÃO GRUTA IEMANJÁ -BAL. DOS PRAZERES, PELOTAS RS 213.166,86 % Período: 20,46% 36,13% 43,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.299,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. RETIRADA DE PAVIMENTO EXISTENTE  4.229,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO RETANGULAR CINZA- ACESSO PRINCIPAL À GRUTA 18.669,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. PLATAFORMA E RAMPA DE ACESSO À GRUTA 93.629,06 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

2.5. ALVENARIA FECHAMENTO DA RAMPA  3.910,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.6. REVESTIMENTOS PAREDE E PISOS  15.172,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - DELIMITADOR DE VAGAS 2.020,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  27.503,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.9. MOBILIÁRIO  38.444,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.10. PAISAGISMO  6.409,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.11. LIMPEZA  876,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. CAMPO DE FUTEBOL PRAÇA SANTA TEREZINHA 262.540,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 34,33% 65,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.948,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. LOCAÇÃO DE OBRA  10.738,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3. QUADRA DE FUTEBOL  228.295,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

3.4. PISTA DE CAMINHADA  17.888,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.5. DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL  357,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.6. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  3.313,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 9,25% 17,34% 19,51% 19,05% 34,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 48.227,96 90.408,51 101.737,34 99.334,81 181.825,57 - - - - 
Período: Contrapartida: 487,15 913,22 1.027,65 1.003,38 1.836,62 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 48.715,11 91.321,73 102.764,99 100.338,19 183.662,19 - - - - 

%: 9,25% 26,58% 46,09% 65,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 48.227,96 138.636,47 240.373,81 339.708,62 521.534,19 521.534,19 521.534,19 521.534,19 521.534,19 

Acumulado: Contrapartida: 487,15 1.400,37 2.428,02 3.431,40 5.268,02 5.268,02 5.268,02 5.268,02 5.268,02 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 48.715,11 140.036,84 242.801,83 343.140,02 526.802,21 526.802,21 526.802,21 526.802,21 526.802,21 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 12499248
quinta-feira, 21 de setembro de 2023

REVITALIZAÇÃO GRUTA IEMANJÁ E CAMPO CAIXA D'ÁGUA SANTA TEREZINHA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REVITALIZAÇÃO GRUTA IEMANJÁ E CAMPO CAIXA D'ÁGUA SANTA TEREZINHA

Pelotas/RS

0

Total:    R$ 526.802,21

Item Descrição
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