c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A oGU

N° OPERAGAO
0

N° SICONV
0

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Pelotas REVITALIZACAO GRUTA IEMANJA E CAMPO CAIXA D'AGUA SAREVITALIZACAO GRUTA IEMANJA E CAMPO CAIX/

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
% Periodo: | 10,00% 28,00% 20,00% 20,00% 22,00%

ADMINISTRAGCAO LOCAL 51.094,78 | % Periodo: | 10,00% 28,00% 20,00% 20,00% 22,00%

% Periodo: [ 20,46% 36,13% 43,41%

2.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.299,60 | % Periodo: [ 100,00%
[2.2. RETIRADA DE PAVIMENTO EXISTENTE 4.229,77 | % Periodo: 100,00%
|2.3. PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVAI  18.669,30 | % Periodo: | 100,00%
[2.4. PLATAFORMA E RAMPA DE ACESSO AGR  93.629,06 | % Periodo: [ 20,00% 30,00% 50,00%
|2.5. ALVENARIA FECHAMENTO DA RAMPA 3.910,92 | % Periodo: | 100,00%
[2.:6. REVESTIMENTOS PAREDE E PISOS 15.172,21 | % Periodo: 100,00%
|2.7. MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO - 2.020,50 | % Periodo: 100,00%
[2.8. INSTALACOES ELETRICAS 27.508,99 | % Periodo: 100,00%
|2.9. MOBILIARIO 38.444,63 | % Periodo: 100,00%
[2.10.  PAISAGISMO 6.409,91 | % Periodo: 100,00%
|2.1 1. LIMPEZA 876,97 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 34,33% 65,67%
3.1. SERVICOS INICIAIS 1.948,41 | % Periodo: 100,00%
[3.2. LOCACAO DE OBRA 10.738,00 | % Periodo: 100,00%
|3.3. QUADRA DE FUTEBOL 228.295,16 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[3.4. PISTA DE CAMINHADA 17.888,54 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|3.5. DEMARCAGAO DE CAMPO DE FUTEBOL 357,02 | % Periodo: 100,00%
[3.6. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 3.318,44 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 526.802,21 %: 9,25% 17,34% 19,51% 19,05% 34,86%
Repasse: | 48.227,96 | 90.408,51 | 101.737,34 | 99.334,81 | 181.825,57
Periodo: Contrapartida: 487,15 913,22 1.027,65 1.003,38 1.836,62
Outros: - - - - -
1 ti t 48.71511 | 91.321,73 | 102.764,99 | 100.338,19 | 183.662,19
%: 9,25% 26,58% 46,09% 65,14% 100,00%
Repasse: | 48.227,96 | 138.636,47 | 240.373,81 | 339.708,62 | 521.534,19
Acumulado: Contrapartida: 487,15 1.400,37 2.428,02 3.431,40 5.268,02
Outros:

Investimento: | 48.715,11 | 140.036,84  242.801,83 | 343.140,02 | 526.802,21

Pelotas/RS

Local Responsavel Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra

quinta-feira, 21 de setembro de 2023 CREA/CAU: A 46844-4
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