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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902385/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  58.669,43 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  58.669,43 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

2. PRAÇA PALESTINA  29.125,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  29.125,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. PRAÇA PALESTINA (ETAPA2) RECFE  458.255,72 % Período: 8,37% 19,59% 46,92% 8,37% 8,37% 8,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.1. EXECUÇÃO DE CAMINHOS EM CONCRETO  10.194,11 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.2. EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA  230.173,35 % Período: 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%

3.3. QUADRA DE BASQUETE  92.670,63 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.4. EXECUÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS  84.707,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. PRAÇA PARA BRINQUEDOS INFANTIS-PLAYGROUND (CAIXA DE AREIA) 40.510,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PRAÇA PALESTINA (ETAPA-1) - RECEST  435.961,55 % Período: 76,27% 7,99% 0,00% 0,00% 7,56% 8,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.1. PASSEIOS  66.980,19 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.2. EXECUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO  297.671,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. ACADEMIA 3º IDADE  65.920,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.4. PAISAGISMO  2.683,66 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.5. SERVIÇOS FINAIS  2.705,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. SERVIÇOS ACRESCENTADOS  412.623,06 % Período: 0,00% 0,00% 4,45% 27,28% 27,28% 41,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. AUMENTO DA LARGURA DAS CALÇADAS EM 80 CM - P/ PISTA DE CAMINHADA 24.134,66 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.2. EXTENSÃO DA PISTA DE ATLETISMO  49.318,50 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.375,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5.4. CERCADO PARA PET - CACHORRÓDROMO  54.979,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.5. ILUMINAÇÃO EM LED  281.815,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 33,00% 34,00%

6.  - % Período: 5,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 10,00% 5,00% 25,00% 25,00% 30,00%
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%: 29,38% 9,64% 17,43% 11,52% 13,88% 18,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 343.425,53 112.210,58 205.293,86 135.053,30 165.582,02 214.434,71 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 66.324,69 22.174,93 37.840,63 25.617,77 28.049,26 38.628,01 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 409.750,22 134.385,50 243.134,50 160.671,07 193.631,27 253.062,73 - - - - - - 

%: 29,38% 39,02% 56,45% 67,97% 81,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 343.425,53 455.636,11 660.929,97 795.983,27 961.565,29 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 66.324,69 88.499,62 126.340,25 151.958,02 180.007,28 218.635,29 218.635,29 218.635,29 218.635,29 218.635,29 218.635,29 218.635,29 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 409.750,22 544.135,72 787.270,22 947.941,29 1.141.572,56 1.394.635,29 1.394.635,29 1.394.635,29 1.394.635,29 1.394.635,29 1.394.635,29 1.394.635,29 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE SILVEIRA VERGARA

CREA/CAU: 39209

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 1.394.635,29

quinta-feira, 16 de novembro de 2023

PELOTAS
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