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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

939868/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

1. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ 112.798,95 % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  112.798,95 % Período: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA NILO PEÇANHA (Trecho entre Av. Dom Joaquim e Av. Fernando Osório) 344.598,91 % Período: 7,45% 9,90% 82,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 34,00% 33,00%

2.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  4.828,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.195,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. DRENAGEM  11.504,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 821,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.2. SARJETAS  10.017,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 665,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 270.726,53 % Período: 2,27% 8,15% 89,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 6.058,90 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2.4.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO  14.421,64 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

2.4.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  11.039,59 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 226.960,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.5. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - TRAVESSIAS ELEVADAS 12.246,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 16.343,63 % Período: 0,00% 73,68% 26,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  7.740,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.2. PASSEIOS  6.127,65 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5.3. PISOS PODOTÁTIL  2.475,31 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6. PAISAGISMO  1.916,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO  33.832,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  20.039,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  13.793,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8. CONTROLE TECNOLOGICO  748,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8.1. ENSAIO DE CBUQ  748,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

1085.635-52/2023 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁPrefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO
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100,00%

2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.502,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA (Trecho entre Av. Bento Gonçalves e Rua Lázaro Zamenhof) 393.825,04 % Período: 0,00% 0,00% 10,88% 47,14% 39,42% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  14.656,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. SERVIÇOS INICIAIS  2.694,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. DRENAGEM  39.648,46 % Período: 0,00% 0,00% 64,29% 35,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 34,00% 33,00%

3.3.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  11.754,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3.2. ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES  2.806,37 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

3.3.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 4.548,83 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 1.644,83 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

3.3.5. RAMAIS DE ESGOTO E ÁGUA  14.560,84 % Período: 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

3.3.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA - COLETOR DE FOSSA 4.332,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. MEIO-FIO  28.198,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.1. MEIO-FIO E SARJETA  28.198,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 234.492,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 61,11% 38,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 33.281,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  94.081,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

3.5.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 107.129,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 59.738,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  3.438,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.2. PASSEIOS  44.444,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.3. PISOS PODOTÁTIL  7.833,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.4. PAISAGISMO  4.022,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. SINALIZAÇÃO  12.129,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,58% 64,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  4.315,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

PMv3.0.4 2 / 6



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

939868/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

Grau de Sigilo

1085.635-52/2023 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁPrefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NILO PEÇANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOLFO COLLOR, PROFESSOR OSVALDO DE PINHO LOUZADA E RUA BARÃO DE ITAMARACÁ

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

3.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  7.813,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. CONTROLE TECNOLOGICO  1.395,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8.1. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  646,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8.2. ENSAIO DE CBUQ  748,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  870,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO RUA BARÃO DE ITAMARACÁ (Trecho entre Rua Pracinha Hortêncio Rosa e Rua Procópio Durval Gomes de Freitas) 602.120,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85,04% 8,27% 6,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  11.407,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.830,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. DRENAGEM  32.270,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 17.434,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.2. SARJETAS  13.481,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 1.355,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 439.301,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,69% 6,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.1. DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO E RAMPAS DE SARJETA 6.904,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.2. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 17.487,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.3. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO  26.877,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.4. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  39.593,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.5. LIMPEZA DE VIA  1.203,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

4.4.6. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 347.235,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 62.375,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,89% 15,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  12.075,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

4.5.2. PASSEIOS  43.893,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5.3. PISOS PODOTÁTIL  6.406,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6. PAISAGISMO  3.077,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. SINALIZAÇÃO  46.556,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,22% 72,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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50,00% 50,00%

4.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  25.344,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  21.211,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. CONTROLE TECNOLOGICO  998,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.8.1. ENSAIO DE CBUQ  998,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  2.302,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDOLFO COLLOR 341.328,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,52% 4,48% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  6.462,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.2. SERVIÇOS INICIAIS  5.002,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3. DRENAGEM  48.015,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.1. ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E REATERRO  5.750,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS  21.695,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.3. ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO 5.039,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.4. EXECUÇÃO DE BOCA-DE-LOBO  4.170,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3.5. EXECUÇÃO DE SARJETA EM CONCRETO  11.358,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4. PAVIMENTAÇÃO  247.542,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.1. TRECHOS COM REFORÇO DE BASE  5.015,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.2. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) 121.263,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CAPA 3CM)  121.263,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.5. ACESSIBILIDADE  3.799,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.6. SINALIZAÇÃO  27.301,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,76% 44,24% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  15.222,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  12.079,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.7. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  748,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.8. SERVIÇOS FINAIS  2.455,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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6. PAVIMENTAÇÃO DA RUA DANIEL CAPDEBOSQ (Trecho entre Av. Zeferino Costa e Av. Fernando Osório) 602.304,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 77,26% 15,58% 5,49%

100,00%

6.1. SINALIZAÇÃO DE OBRA  6.211,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.871,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3. DRENAGEM  97.675,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.1. ESCAVAÇÃO , TRANSPORTE E REATERRO  8.237,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS  73.735,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL - NOVOS 10.372,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E REFORMA DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 5.330,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 680,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.5. SARJETA  11.298,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.6. PAVIMENTAÇÃO  356.049,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,24% 15,73% 5,03%

100,00%

6.6.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 17.920,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

6.6.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO E BASE EM BRITA GRADUADA 87.183,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.6.3. IMPRIMAÇÃO DOS REFORÇOS  6.571,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.6.4. LIMPEZA DA VIA  547,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.6.5. PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3CM) 105.438,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.6.6. PAVIMENTO EM CBUQ (CAPA 4CM)  138.387,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 91.542,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,08% 4,26% 2,66%

100,00%

6.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  4.863,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

6.7.2. PASSEIOS  85.206,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.7.3. PISOS PODOTÁTIL  1.472,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.8. SINALIZAÇÃO  32.816,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.8.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  22.682,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.8.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  10.133,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.9. CONTROLE TECNOLOGICO  748,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
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100,00%

6.9.1. ENSAIO DE CBUQ  748,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%

6.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.411,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

100,00%

%: 1,46% 1,81% 14,06% 8,14% 6,87% 22,17% 2,47% 15,67% 1,45% 19,81% 4,31% 1,77%

Repasse: 34.718,02 43.067,37 333.686,15 193.099,33 163.001,06 526.201,18 58.621,03 371.946,39 34.414,89 469.995,22 102.178,38 42.077,98 

Período: Contrapartida: 350,69 435,02 3.370,57 1.950,50 1.646,47 5.315,17 592,13 3.757,03 347,63 4.747,42 1.032,11 425,03 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.068,70 43.502,40 337.056,72 195.049,82 164.647,54 531.516,34 59.213,17 375.703,42 34.762,52 474.742,64 103.210,49 42.503,01 

%: 1,46% 3,28% 17,34% 25,48% 32,35% 54,52% 56,99% 72,66% 74,12% 93,92% 98,23% 100,00%

Repasse: 34.718,02 77.785,39 411.471,54 604.570,87 767.571,93 1.293.773,11 1.352.394,14 1.724.340,53 1.758.755,42 2.228.750,64 2.330.929,02 2.373.007,00 

Acumulado: Contrapartida: 350,69 785,71 4.156,28 6.106,78 7.753,25 13.068,42 13.660,55 17.417,58 17.765,21 22.512,63 23.544,74 23.969,77 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.068,70 78.571,10 415.627,82 610.677,64 775.325,18 1.306.841,52 1.366.054,69 1.741.758,11 1.776.520,63 2.251.263,27 2.354.473,76 2.396.976,77 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA

CREA/CAU: RS158450
Data ART/RRT: 12330529

quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

Pelotas/RS

Total:    R$ 2.396.976,77

PMv3.0.4 6 / 6


		2023-11-27T10:39:51-0300




