CA' A % A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l a oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBQPAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
1. PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PEGANH 112.798,95 | % Periodo: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
[1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 112.798,95 | % Periodo: 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
|2. PAVIMENTAGCAO DA RUA NILO PEGANHA ( 344.598,91 | % Periodo: 7,45% 9,90% 82,65%
[2.1. SINALIZACAO DE OBRA 4.828,48 | % Periodo: | 100,00%
[2:2. SERVICOS INICIAIS 3.195,77 | % Periodo: | 100,00%
[2.3. DRENAGEM 11.504,14 | % Periodo: | 100,00%

[2.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE 821,22 | % Periodo: | 100,00%

[2.3.2.  SARJETAS 10.017,37 | % Periodo: | 100,00%

|2.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 665,55 | % Periodo: | 100,00%

[2.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN  270.726,53 | % Periodo: 2,27% 8,15% 89,58%

[2.4.1. ESCAVAGCAO DE SUBLEITO PARA REFORG 6.058,90 | % Periodo: | 30,00% 70,00%

[2.42. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 14.421,64 | % Periodo: | 30,00% 70,00%

[2.4.3. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA  11.039,59 | % Periodo: 70,00% 30,00%
[2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 226.960,10 | % Periodo: 100,00%
[2.4.5.  ONDULACAO TRANSVERSAL EM CBUQ - Tl 12.246,30 | % Periodo: 100,00%
[25. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS |  16.343,63 | % Periodo: 73,68% 26,32%
[2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 7.740,67 | % Periodo: 100,00%

[2.5.2.  PASSEIOS 6.127,65 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.5.3. PISOS PODOTATIL 2.475,31 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[2.:6. PAISAGISMO 1.916,71 | % Periodo: 100,00%
[2.7. SINALIZACAO 33.832,33 | % Periodo: 100,00%
[2.7.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 20.039,21 | % Periodo: 100,00%
[2.7.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 13.793,12 | % Periodo: 100,00%
[2.:8. CONTROLE TECNOLOGICO 748,77 | % Periodo: 100,00%
[2.8.1. ENSAIO DE CBUQ 748,77 | % Periodo: 100,00%
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CA' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
l a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO DAS RUAS NILO PEGCANHA, DANIEL CAPDEBQPAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PEGANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
[29. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.502,55 | % Periodo: 100,00%
[3. PAVIMENTAGAO DA RUA PROFESSOR OS' 393.825,04 | % Periodo: 10,88% 47,14% 39,42% 2,56%
[3.1.  SINALIZACAO DE OBRA 14.656,80 | % Periodo: 100,00%
[3.2. SERVICOS INICIAIS 2.694,48 | % Periodo: 100,00%
[33. DRENAGEM 39.648,46 | % Periodo: 64,29% 35,71%
[3.3.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 11.754,66 | % Periodo: 100,00%
[3.3.2. ENVELOPES DAS TUBULAGCOES 2.806,37 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[3.3.3.  POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLI  4.548,83 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[3.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALASEC,  1.644,83 | % Periodo: 30,00% 70,00%
[3.3.5.  RAMAIS DE ESGOTO E AGUA 14.560,84 | % Periodo: 70,00% 30,00%
[3.3.6.  AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST ~ 4.332,93 | % Periodo: 100,00%
[3.4.  MEIO-FIO 28.198,91 | % Periodo: 100,00%
[3.4.1. MEIO-FIO E SARJETA 28.198,91 | % Periodo: 100,00%
[35.  PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN 234.492,97 | % Periodo: 61,11% 38,89%
[3.5.1.  ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG  33.281,58 | % Periodo: 100,00%
[3.5.2.  REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA  94.081,99 [ % Periodo: 60,00% 40,00%
[3.5.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 107.129,40 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[3.6.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS |  59.738,02 | % Periodo: 100,00%
[3.6.1.  RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 3.438,14 | % Periodo: 100,00%
[3.6.2. PASSEIOS 44.444,23 | % Periodo: 100,00%
[3.6.3. PISOS PODOTATIL 7.833,31 | % Periodo: 100,00%
[3.6.4. PAISAGISMO 4.022,34 | % Periodo: 100,00%
[3.7. SINALIZAGAO 12.129,03 | % Periodo: 35,58% 64,42%
[3.7.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 4.315,87 | % Periodo: 100,00%
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CAIXA

N° OPERAGAO
1085.635-52/2023

oGU
N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB

DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
_ ] 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
3.7.2.  SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 7.813,16 | % Periodo: 100,00%
[3:8. CONTROLE TECNOLOGICO 1.395,45 | % Periodo: 100,00%
[3.8.1.  ENSAIO DE REFORGO DE BASE E SUB-BA¢ 646,68 | % Periodo: 100,00%
|3.8.2. ENSAIO DE CBUQ 748,77 | % Periodo: 100,00%
[3.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 870,92 | % Periodo: 100,00%
[4. PAVIMENTAGAO RUA BARAO DE ITAMARA 602.120,39 | % Periodo: 85,04% 8,27% 6,69%
[4.1. SINALIZAGAO DE OBRA 11.407,68 | % Periodo: 100,00%
[4.2. SERVICOS INICIAIS 3.830,69 | % Periodo: 100,00%
[4.3. DRENAGEM 32.270,26 | % Periodo: 100,00%
|4.3.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGCAO DE CAIXAS DE  17.434,10 | % Periodo: 100,00%
[4.3.2. SARJETAS 13.481,11 | % Periodo: 100,00%
[4.3.3.  AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST  1.355,05 | % Periodo: 100,00%
[4.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 439.301,05 | % Periodo: 93,69% 6,31%
|4.4.1. DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO DE CONC 6.904,31 | % Periodo: 100,00%
[4.42. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG  17.487,02 | % Periodo: 100,00%
|4.4.3. REFORCO DE SUB-BASE EM RACHAO 26.877,02 | % Periodo: 100,00%
[4.4.4. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA  39.593,44 | % Periodo: 100,00%
|4.4.5. LIMPEZA DE VIA 1.203,44 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|4.4.6. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 347.235,82 | % Periodo: 100,00%
[4.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOSt  62.375,77 | % Periodo: 84,89% 15,11%
|4.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 12.075,69 | % Periodo: 75,00% 25,00%
[4552.  PASSEIOS 43.893,64 | % Periodo: 100,00%
[45.3. PISOS PODOTATIL 6.406,44 | % Periodo: 100,00%
[4.6. PAISAGISMO 3.077,76 | % Periodo: 100,00%
[4.7. SINALIZACAO 46.556,28 | % Periodo: 27,22% 72,78%

PMv3.0.4




ICA' ‘AA oGU

N° OPERAGAO
1085.635-52/2023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° SICONV
939868/2022

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Pelotas

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB

DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24

[4.7.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 25.344,44 | % Periodo: 50,00% 50,00%

|4.7.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 21.211,84 | % Periodo: 100,00%

[4.8. CONTROLE TECNOLOGICO 998,36 | % Periodo: 100,00%

[4.8.1.  ENSAIO DE CBUQ 998,36 | % Periodo: 100,00%

[4.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.302,54 | % Periodo: 100,00%

5. PAVIMENTAGAO DA RUA LINDOLFO COLL 341.328,64 | % Periodo: 95,52% 4,48%
[5.1. SINALIZAGAO DE OBRA 6.462,47 | % Periodo: 100,00%

[5.2. SERVICOS INICIAIS 5.002,31 | % Periodo: 100,00%

[5.3. DRENAGEM 48.015,16 | % Periodo: 100,00%

|5.3.1. ESCAVAGAO, TRANSPORTE E REATERRO 5.750,26 | % Periodo: 100,00%

[5.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 21.695,89 | % Periodo: 100,00%

|5.3.3. ENVELOPAMENTO DE TUBOS EM CONCRE 5.039,82 | % Periodo: 100,00%

[5.3.4.  EXECUGAO DE BOCA-DE-LOBO 4.170,97 | % Periodo: 100,00%

|5.3.5. EXECUGAO DE SARJETA EM CONCRETO 11.358,22 | % Periodo: 100,00%

[5.4. PAVIMENTAGCAO 247.542,61 | % Periodo: 100,00%

|5.4.1. TRECHOS COM REFORGCO DE BASE 5.015,25 | % Periodo: 100,00%

[5.42. PAVIMENTAGCAO EM CBUQ (REPERFILAGE 121.263,68 | % Periodo: 100,00%

|5.4.3. PAVIMENTAGAO EM CBUQ (CAPA 3CM) 121.263,68 | % Periodo: 100,00%

[5.5. ACESSIBILIDADE 3.799,70 | % Periodo: 100,00%

[5.6. SINALIZAGAO 27.301,73 | % Periodo: 55,76% 44,24%
|5.6.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 15.222,30 | % Periodo: 100,00%

|5.6.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 12.079,43 | % Periodo: 100,00%
[5.7. ENSAIOS TECNOLOGICOS 748,77 | % Periodo: 100,00%
[5.8. SERVICOS FINAIS 2.455,89 | % Periodo: 100,00%
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CAIXA

N° OPERAGAO
1085.635-52/2023

oGU
N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEB

DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:

12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
6. PAVIMENTAGCAO DA RUA DANIEL CAPDEB  602.304,84 | % Periodo: 1,67% 77,26% 15,58% 5,49%
[6.1. SINALIZACAO DE OBRA 6.211,01 | % Periodo: 100,00%
[6.2. SERVICOS INICIAIS 3.871,27 | % Periodo: 100,00%
[6.3. DRENAGEM 97.675,59 | % Periodo: 100,00%
[6.3.1. ESCAVAGAO, TRANSPORTE E REATERRC  8.237,33 | % Periodo: 100,00%
|6.3.2. ASSENTAMENTO DE TUBOS 73.735,47 | % Periodo: 100,00%
[6.3.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLI  10.372,04 | % Periodo: 100,00%
|6.3.4. LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E REFORMA D 5.330,75 | % Periodo: 100,00%
[6.4. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST 680,97 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[6.5. SARJETA 11.298,08 | % Periodo: 100,00%
[6.6. PAVIMENTAGAO 356.049,71 | % Periodo: 79,24% 15,73% 5,03%
|6.6.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG  17.920,85 | % Periodo: 100,00%
[6.6.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO E B/ 87.183,57 | % Periodo: 100,00%
[6.6.3. IMPRIMAGAO DOS REFORGOS 6.571,24 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[6.6.4. LIMPEZADAVIA 547,74 | % Periodo: 100,00%
|6.6.5. PAVIMENTO EM CBUQ (REPERFILAGEM 3C 105.438,46 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[6.6.6.  PAVIMENTO EM CBUQ (CAPA 4CM) 138.387,85 | % Periodo: 100,00%
[6.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS | 91.542,08 | % Periodo: 93,08% 4,26% 2,66%
|6.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 4.863,21 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[6.72.  PASSEIOS 85.206,40 | % Periodo: 100,00%
[6.7.3. PISOS PODOTATIL 1.472,47 | % Periodo: 100,00%
[6.8. SINALIZAGAO 32.816,16 | % Periodo: 100,00%
|6.8.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 22.682,40 | % Periodo: 100,00%
|6.8.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL 10.133,76 | % Periodo: 100,00%
[6.9. CONTROLE TECNOLOGICO 748,77 | % Periodo: 100,00%
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Grau de Sigilo |

c A ' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
l a oGU #PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO (JDESCRI(;AO DO LOTE |

N° OPERAGAO N° SICONV
1085.635-52/2023 939868/2022 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBQPAVIMENTAGCAO DAS RUAS NILO PECANHA, DANIEL CAPDEBOSCO, LINDOI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24
[6.9.1.  ENSAIO DE CBUQ 748,77 | % Periodo: 100,00%
|6.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.411,20 | % Periodo: 100,00%
I % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo:
L
Total: R$ 2.396.976,77 %: 1,46% 1,81% 14,06% 8,14% 6,87% 22,17% 2,47% 15,67% 1,45% 19,81% 4,31% 1,77%
Repasse: | 34.718,02 | 43.067,37 | 333.686,15 | 193.099,33 | 163.001,06 | 526.201,18 | 58.621,03 | 371.946,39 | 34.414,89 | 469.995,22 | 102.178,38 | 42.077,98
Periodo: Contrapartida: 350,69 435,02 3.370,57 1.950,50 1.646,47 5.315,17 592,13 3.757,03 347,63 4.747,42 1.032,11 425,03
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investi ito: | 35.068,70 | 43.502,40 | 337.056,72 | 195.049,82 | 164.647,54 | 531.516,34 | 59.213,17 | 375.703,42 | 34.762,52 | 474.742,64 | 103.210,49 | 42.503,01
%: 1,46% 3,28% 17,34% 25,48% 32,35% 54,52% 56,99% 72,66% 74,12% 93,92% 98,23% 100,00%
Repasse: | 34.718,02 | 77.785,39 | 411.471,54 | 604.570,87 | 767.571,93 | 1.293.773,11 | 1.352.394,14 | 1.724.340,53 | 1.758.755,42 | 2.228.750,64 | 2.330.929,02 | 2.373.007,00
Acumulado: Contrapartida: 350,69 785,71 4.156,28 6.106,78 7.753,25 | 13.068,42 | 13.660,55 | 17.417,58 | 17.765,21 | 22.512,63 | 23.544,74 | 23.969,77
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 35.068,70 | 78.571,10 | 415.627,82 | 610.677,64 | 775.325,18 | 1.306.841,52 | 1.366.054,69 | 1.741.758,11 | 1.776.520,63 | 2.251.263,27 | 2.354.473,76 | 2.396.976,77
Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA
quinta-feira, 12 de janeiro de 2023 CREA/CAU: RS158450
ART/RRT: 12330529

Data
Documento assinado digitalmente

b MARCELO PUCINELLI DA CUNHA
g o Data: 27/11/2023 10:39:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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