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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

Linha 1. REFORMA GINÁSIO NAVEGANTES  723.936,46 % Período: 11,59% 18,84% 35,63% 19,07% 14,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  69.941,23 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.965,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.3. DEMOLIÇÕES  15.087,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.4. LIMPEZA GERAL PARA INICIAR A OBRA  13.165,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.5. REFORMA A CONSTRUIR  107.738,25 % Período: 0,00% 68,77% 31,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.5.1. REPARO ESTRUTURAL  17.263,57 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.5.2. ESTRUTURA DE CONCRETO  30.073,77 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.5.3. ESTRUTURA METÁLICA  19.964,85 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.5.4. TELHADO  40.436,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.6. ALVENARIA  63.407,35 % Período: 0,00% 13,58% 13,58% 32,37% 40,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.6.1. COMPLEMENTAÇÃO DE ALVENARIA  17.222,27 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.6.2. REBOCO  20.527,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.6.3. PINTURA  10.371,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.6.4. REVESTIMENTO CERÂNICO BANHEIROS  15.286,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.7. PISO  54.797,19 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.7.1. PISO INTERNO  3.796,83 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.7.2. PISO DE CONCRETO POLIDO  45.737,56 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.7.3. PISO EXTERNO (CALÇADA LATERAL/FUNODS DA ARQUIBANCADA E RAMPA) 5.262,80 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 1.8. ESQUADRIAS  109.917,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.8.1. ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS  109.917,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.9. FECHAMENTO TERRENO LATERAL  12.883,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.10. DIVERSOS QUADRA  38.957,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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--> 100,00%

0,00% 1.11. FORROS  13.901,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.12. LOUÇAS E METAIS  20.891,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  111.351,70 % Período: 23,45% 23,45% 29,66% 23,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.13.1. ELÉTRICO  104.427,86 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 1.13.2. ILUMINAÇÃO PLAY  6.923,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

Linha 1.14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  40.359,02 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.14.1. REDE DE ÁGUA  8.917,50 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 1.14.2. ESGOTO CLOACAL  26.214,70 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 1.14.3. DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS  5.226,82 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 1.15. PPCI  11.634,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.16. PLAY GROUND  35.536,35 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.17. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  2.400,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 11,59% 18,84% 35,63% 19,07% 14,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 63.742,03 103.612,93 195.975,21 104.901,65 81.768,18 - - - - 

Período: Contrapartida: 20.158,30 32.767,39 61.976,79 33.174,95 25.859,03 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 83.900,33 136.380,32 257.952,00 138.076,60 107.627,21 - - - - 

%: 11,59% 30,43% 66,06% 85,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 63.742,03 167.354,96 363.330,17 468.231,82 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.158,30 52.925,69 114.902,48 148.077,43 173.936,46 173.936,46 173.936,46 173.936,46 173.936,46 

Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 83.900,33 220.280,65 478.232,65 616.309,25 723.936,46 723.936,46 723.936,46 723.936,46 723.936,46 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: CAU A65378-0
Data ART/RRT: 

terça-feira, 24 de outubro de 2023

Pelotas/RS

Total:    R$ 723.936,46
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