CA' A N A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
@ @ (SELECIONAR)

Niveis a Exibir|N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas Reforma Ginasio Navegantes Reforma Ginasio Navegantes
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Falta Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
Linha 1. REFORMA GINASIO NAVEGANTES 723.936,46 | % Periodo: | 11,59% 18,84% 35,63% 19,07% 14,87%
calculada
0,00% 1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL 69.941,23 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
-—>
0,00% 1.2. SERVICOS INICIAIS 1.965,69 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% 1.3. DEMOLIGCOES 15.087,39 | % Periodo: | 100,00%
-—>
0,00% 1.4. LIMPEZA GERAL PARA INICIAR A OBRA 13.165,22 | % Periodo: | 100,00%
-—>
Linha 1.5. REFORMA A CONSTRUIR 107.738,25 | % Periodo: 68,77% 31,23%
calculada
0,00% 1.5.1. REPARO ESTRUTURAL 17.263,57 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-—>
0,00% 1.5.2. ESTRUTURA DE CONCRETO 30.073,77 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-—>
0,00% 1.5.3. ESTRUTURA METALICA 19.964,85 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-—>
0,00% 15.4. TELHADO 40.436,06 | % Periodo: 100,00%
-->
Linha 1.6. ALVENARIA 63.407,35 | % Periodo: 13,58% 13,58% 32,37% 40,47%
calculada
0,00% 1.6.1. COMPLEMENTAGAO DE ALVENARIA 17.222,27 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-—>
0,00% 1.6.2. REBOCO 20.527,26 | % Periodo: 100,00%
-—>
0,00% 1.6.3. PINTURA 10.371,21 | % Periodo: 100,00%
-—>
0,00% 1.6.4. REVESTIMENTO CERANICO BANHEIROS 15.286,61 | % Periodo: 100,00%
>
Linha 1.7. PISO 54.797,19 | % Periodo: 50,00% 50,00%
calculada
0,00% 1.7.1. PISO INTERNO 3.796,83 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
0,00% 1.7.2. PISO DE CONCRETO POLIDO 45.737,56 | % Periodo: 50,00% 50,00%
-->
0,00% 1.7.3. PISO EXTERNO (CALCADA LATERAL/FUNC 5.262,80 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
Linha 1.8. ESQUADRIAS 109.917,14 | % Periodo: 100,00%
calculada
0,00% 1.8.1. ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METALICAS 109.917,14 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.9. FECHAMENTO TERRENO LATERAL 12.883,08 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.10. DIVERSOS QUADRA 38.957,94 | % Periodo: 100,00%
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Niveis a Exibir|N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas Reforma Ginasio Navegantes Reforma Ginasio Navegantes
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Falta Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
>
0,00% 1.11. FORROS 13.901,21 | % Periodo: 100,00%
>
0,00% 1.12. LOUCAS E METAIS 20.891,85 | % Periodo: 100,00%
>
Linha 1.13. INSTALAGOES ELETRICAS 111.351,70 | % Periodo: | 23,45% 23,45% 29,66% 23,45%
calculada
0,00% 1.13.1. ELETRICO 104.427,86 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
>
0,00% 1.13.2. ILUMINAGAO PLAY 6.923,84 | % Periodo: 100,00%
>
Linha 1.14. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 40.359,02 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
0,00% 1.14.1. REDE DE AGUA 8.917,50 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
>
0,00% 1.14.2. ESGOTO CLOACAL 26.214,70 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
>
0,00% 1.14.3. DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS 5.226,82 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
>
0,00% 1.15. PPCI 11.634,92 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
0,00% 1.16. PLAY GROUND 35.536,35 | % Periodo: 50,00% 50,00%
>
0,00% 1.17. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.400,93 | % Periodo: 100,00%
>
Total: R$ 723.936,46 %: 11,59% 18,84% 35,63% 19,07% 14,87%
Repasse: | 63.742,03 | 103.612,93 | 195.975,21 | 104.901,65 | 81.768,18
Periodo: Contrapartida: | 20.158,30 | 32.767,39 | 61.976,79 | 33.174,95 | 25.859,03
Outros: - - - - -
Investimento: | 83.900,33 | 136.380,32 | 257.952,00 | 138.076,60 | 107.627,21
%: 11,59% 30,43% 66,06% 85,13% 100,00%
Repasse: | 63.742,03 | 167.354,96 | 363.330,17 | 468.231,82 | 550.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 20.158,30 | 52.925,69 | 114.902,48 | 148.077,43 | 173.936,46
Outros: - - - - -
Investimento: | 83.900,33 | 220.280,65 | 478.232,65 | 616.309,25 | 723.936,46
Pelotas/RS
Local Responsavel Técnico
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terca-feira, 24 de outubro de 2023

Data

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: CAU A65378-0
ART/RRT:



