
BDI:	21,90%

ITEM	
DISCRIMINAÇÃO VALOR	DO	ITEM	

C/	BDI

		%	DO	
ITEM 1º	MÊS 2º	MÊS 3º	MÊS 4º	MÊS 5º	MÊS 6º	MÊS 7º	MÊS 8º	MÊS 9º	MÊS 10º	MÊS 11º	MÊS 12º	MÊS

9.488,93R$							

100,00%

31.252,68R$					 31.252,68R$						

50,00% 50,00%

6.894,81R$							

100,00%

11.369,45R$						 11.369,45R$						 11.369,45R$			 11.369,45R$					

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

37.178,29R$					 37.178,29R$			

50,00% 50,00%

30.512,13R$				 30.512,13R$				

50,00% 50,00%

9.309,85R$								 9.309,85R$							

50,00% 50,00%

7.745,57R$					 7.745,57R$					 7.745,57R$						 7.745,57R$								

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

17.479,42R$				 17.479,42R$			 17.479,42R$						 17.479,42R$				

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

28.688,47R$				 28.688,47R$			

50,00% 50,00%

1.923,44R$						 1.923,44R$					 1.923,44R$								 1.923,44R$							

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2 INFRA-ESTRUTURA 62.505,36R$						 12,34%

1,36%

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	PELOTAS	
SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	SAÚDE	-	SMS	

CRONOGRAMA	FÍSICO	FINANCEIRO	-	AMPLIAÇÃO

Tipo	de	Intervenção	:	Execução	das	Obras	de		Ampliação	da	UBS	OBELISCO
Endereço:	Dr.	Franscisco	Ribeiro	da	Silva,	505	-	Bairro	Areal		Município	de	Pelotas/RS

1 1,87%

ATERROS 6.894,81R$								

SERVIÇOS	INICIAIS 9.488,93R$									

74.356,58R$							 14,68%

3

4 SUPRAESTRUTURA 45.477,79R$							 8,98%

5 ALVENARIAS

69.917,69R$							 13,80%

10 ESQUADRIAS 57.376,93R$							 11,33%

9 REVESTIMENTOS

11 PINTURAS 7.693,76R$									 1,52%

8 PAVIMENTAÇÕES 30.982,27R$							 6,12%

6 COBERTURA 61.024,25R$							 12,05%

IMPERMEABILIZAÇÕES 18.619,69R$							 3,68%7

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COMPLETO



10.100,91R$					 10.100,91R$			 10.100,91R$			 10.100,91R$				

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9.969,23R$					 4.984,61R$						 4.984,61R$								

50,00% 25,00% 25,00%

1.890,88R$						

100,00%

47.636,42R$					 51.931,97R$						 58.648,64R$					 58.648,64R$			 20.679,29R$					 59.200,59R$				 49.914,99R$				 27.148,43R$			 56.504,16R$			 22.831,09R$			 32.133,04R$					 21.293,75R$				

9% 10,25% 11,58% 11,58% 4,08% 11,69% 9,85% 5,36% 11,15% 4,51% 6,34% 4,20%

Jaqueline	da	Silva	Peglow
Arquiteta	e	Urbanista
CAU	A	67432-0	|	Matrícula	32325-0

12

13
INSTALAÇÕES	
ELÉTRICAS

19.938,45R$							

TOTAL	C/	BDI 506.571,02R$				

14

INSTALAÇÕES	
HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS	FINAIS 1.890,88R$									 0,37%

100%

3,94%

40.403,62R$							 7,98%


