
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

1. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 26 e 33  646.527,39 % Período: 16,35% 40,33% 43,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  13.876,80 % Período: 18,00% 35,00% 47,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18,00% 35,00% 47,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.408,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. SINALIZAÇÃO DE OBRA  4.798,51 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.4. ESGOTO  666,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ACESSIBILIDADE  201.510,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 390.711,79 % Período: 25,00% 65,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 65,00% 10,00%

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  29.437,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS 26 E 33 DO JARDIM EUROPA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS 26 E 33 DO JARDIM EUROPA

100,00%

1.8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  928,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  1.190,01 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 16,35% 40,33% 43,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 89.894,12 221.771,16 238.237,72 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.795,45 38.967,79 41.861,15 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 105.689,56 260.738,95 280.098,88 - - - - - - - - - 

%: 16,35% 56,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 89.894,12 311.665,28 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 549.903,00 

Acumulado: Contrapartida: 15.795,45 54.763,24 96.624,39 96.624,39 96.624,39 96.624,39 96.624,39 96.624,39 96.624,39 96.624,39 96.624,39 96.624,39 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 105.689,56 366.428,51 646.527,39 646.527,39 646.527,39 646.527,39 646.527,39 646.527,39 646.527,39 646.527,39 646.527,39 646.527,39 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: CREA-RS 227799

Data ART/RRT: 12890661

Total:    R$ 646.527,39

segunda-feira, 22 de janeiro de 2024

Pelotas/RS
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