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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO OSÓRIO 12.398.399,98 % Período: 8,37% 16,55% 26,23% 17,59% 8,32% 8,98% 10,18% 3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  135.797,34 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  80.677,31 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  63.293,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. DRENAGEM  374.439,91 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  11.049.786,40 % Período: 6,61% 16,73% 29,28% 19,58% 9,18% 9,92% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.1. TRECHOS COM REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 3.649.544,95 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 50,00%

1.5.2. TRECHOS COM FRESA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 2.511.012,84 % Período: 0,00% 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 20,00% 50,00%

1.5.3. TRECHOS COM REPERFILAGEM E CAPA  77.515,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.4. TRECHO COM BLOCO DE CONCRETO  4.926,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5.5. CICLOVIA  264.370,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.5.6. TRECHO TOTAL - PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CAPA 2CM) EM TODA ÁREA DE INTERVENÇÃO (EXCETO TRECHOS COM REFORÇOS E REPERFILAGEM) 4.542.415,64 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  568.215,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  444.624,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  123.590,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  14.605,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  18.851,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. SERVIÇOS FINAIS  92.733,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 8,37% 16,55% 26,23% 17,59% 8,32% 8,98% 10,18% 3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 334.796,59 662.137,68 1.049.307,28 703.627,64 332.690,08 359.287,71 407.291,18 150.861,84 - - - - 
Período: Contrapartida: 702.938,92 1.390.224,27 2.203.125,56 1.477.336,58 698.516,10 754.360,48 855.148,55 316.749,52 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.037.735,51 2.052.361,96 3.252.432,84 2.180.964,21 1.031.206,18 1.113.648,19 1.262.439,72 467.611,37 - - - - 

%: 8,37% 24,92% 51,16% 68,75% 77,06% 86,05% 96,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 334.796,59 996.934,27 2.046.241,55 2.749.869,19 3.082.559,27 3.441.846,98 3.849.138,16 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 702.938,92 2.093.163,19 4.296.288,75 5.773.625,33 6.472.141,43 7.226.501,91 8.081.650,46 8.398.399,98 8.398.399,98 8.398.399,98 8.398.399,98 8.398.399,98 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.037.735,51 3.090.097,47 6.342.530,31 8.523.494,52 9.554.700,70 10.668.348,89 11.930.788,61 12.398.399,98 12.398.399,98 12.398.399,98 12.398.399,98 12.398.399,98 

0

Total:    R$ 12.398.399,98

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REQUALIFICAÇÃO DA AV. FERNANDO OSÓRIO
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Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas REQUALIFICAÇÃO DA AV. FERNANDO OSÓRIO

Local Responsável Técnico
Nome: VICTOR ÁVILA CAVA
CREA/CAU: 216078

Data ART/RRT: 12916904
quarta-feira, 6 de março de 2024

Pelotas/RS
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