c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas REQUALIFICACAO DA AV. FERNANDO OSORIO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. REQUALIFICACAO DA AVENIDA FERNAND 12.398.399,98 | % Periodo: 8,37% 16,55% 26,23% 17,59% 8,32% 8,98% 10,18% 3,77%
|1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 135.797,34 | % Periodo: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
[1.2. SINALIZAGAO DE OBRA 80.677,31 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
|1.3. SERVICOS INICIAIS 63.293,24 | % Periodo: [ 100,00%
[1.4. DRENAGEM 374.439,91 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.5. PAVIMENTAGAO 11.049.786,40 | % Periodo: 6,61% 16,73% 29,28% 19,58% 9,18% 9,92% 8,70%
[1.5.1.  TRECHOS COM REFORGO DE SUB-BASE E 3.649.544,95 | % Periodo: || 20,00% 30,00% 50,00%
|1.5.2. TRECHOS COM FRESA E RECOMPOSICAQ 2.511.012,84 | % Periodo: 30,00% 20,00% 50,00%
[1.5.3.  TRECHOS COM REPERFILAGEM E CAPA 77.515,88 | % Periodo: 100,00%
|1.5.4. TRECHO COM BLOCO DE CONCRETO 4.926,13 | % Periodo: 100,00%
[1.5.5.  CICLOVIA 264.370,96 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00%
|1.5.6. TRECHO TOTAL - PAVIMENTAGAO EM CBL 4.542.415,64 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.6. SINALIZAGAO 568.215,47 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 444.624,92 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 123.590,55 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. ENSAIOS TECNOLOGICOS 14.605,70 | % Periodo: 100,00%
[1.8. SERVICOS COMPLEMENTARES 18.851,40 | % Periodo: 100,00%
|1.9. SERVICOS FINAIS 92.733,21 | % Periodo: 100,00%
ITOtaI: R$ 12.398.399,98 %: 8,37% 16,55% 26,23% 17,59% 8,32% 8,98% 10,18% 3,77%
Repasse: | 334.796,59 | 662.137,68 | 1.049.307,28 | 703.627,64 | 332.690,08 | 359.287,71 | 407.291,18 | 150.861,84
Periodo: Contrapartida: | 702.938,92 | 1.390.224,27 | 2.203.125,56 | 1.477.336,58 | 698.516,10 | 754.360,48 | 855.148,55 | 316.749,52
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 1.037.735,51 | 2.052.361,96 | 3.252.432,84 | 2.180.964,21 | 1.031.206,18 | 1.113.648,19 | 1.262.439,72 | 467.611,37
%: 8,37% 24,92% 51,16% 68,75% 77,06% 86,05% 96,23% 100,00%
Repasse: | 334.796,59 | 996.934,27 | 2.046.241,55 | 2.749.869,19 | 3.082.559,27 | 3.441.846,98 | 3.849.138,16 | 4.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 702.938,92 | 2.093.163,19 | 4.296.288,75 | 5.773.625,33 | 6.472.141,43 | 7.226.501,91 | 8.081.650,46 | 8.398.399,98
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 1.037.735,51 | 3.090.097,47 | 6.342.530,31 | 8.523.494,52 | 9.554.700,70 | 10.668.348,89 | 11.930.788,61 | 12.398.399,98
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#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0] Prefeitura Municipal de Pelotas REQUALIFICACAO DA AV. FERNANDO OSORIO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24

Pelotas/RS
Local

quarta-feira, 6 de marco de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: VICTOR AVILA CAVA
CREA/CAU: 216078
ART/RRT: 12916904
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