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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. ADMINSTRAÇÃO LOCAL REFERENTE AO CONTRATO DOS 6 LOTES DE REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 254.836,66 % Período: 9,00% 11,00% 15,00% 17,00% 14,00% 8,00% 10,00% 7,00% 5,00% 4,00% 0,00% 0,00%

9,00% 11,00% 15,00% 17,00% 14,00% 8,00% 10,00% 7,00% 5,00% 4,00%

2. REQUALIFICAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS SENADOR JOAQUIM ASSUMPÇÃO E TRIUNFO 1.891.457,02 % Período: 15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00%

3. RUA GONÇALVES CHAVES - TRECHO ENTRE  RUA ANTÔNIO DOS ANJOS E AV. BENTO GONÇALVES 1.639.573,40 % Período: 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 15,00%

4. RUA ADOLFO AVEIRO  383.994,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5. REQUALIFICAÇÃO DE TRECHO RUA DOUTOR JOÃO PESSOA  366.282,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6. REQUALIFICAÇÃO DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA PROF. PAULO MARCANT GONÇALVES, RUA ZOLA AMARO E RUA DR. NUNES VIEIRA 656.969,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

7. PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO DE PAULA B, RUA 35 E MANOEL DE O THOMAZ JR. 894.347,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 9,08% 11,85% 15,13% 17,54% 14,51% 7,16% 10,25% 6,54% 4,53% 3,41% 0,00% 0,00%

Repasse: 521.391,42 680.900,93 868.985,70 1.007.407,97 833.610,84 411.357,06 588.967,49 375.596,37 259.973,77 195.581,45 - - 

Período: Contrapartida: 31.198,44 40.743,00 51.997,41 60.280,17 49.880,68 24.614,33 35.241,99 22.474,52 15.556,02 11.702,99 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 552.589,86 721.643,94 920.983,10 1.067.688,14 883.491,52 435.971,39 624.209,48 398.070,89 275.529,79 207.284,44 - - 

%: 9,08% 20,93% 36,06% 53,60% 68,11% 75,28% 85,53% 92,07% 96,59% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 521.391,42 1.202.292,35 2.071.278,05 3.078.686,02 3.912.296,86 4.323.653,92 4.912.621,41 5.288.217,78 5.548.191,55 5.743.773,00 5.743.773,00 5.743.773,00 

Acumulado: Contrapartida: 31.198,44 71.941,44 123.938,85 184.219,02 234.099,70 258.714,03 293.956,02 316.430,54 331.986,56 343.689,55 343.689,55 343.689,55 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 552.589,86 1.274.233,80 2.195.216,90 3.262.905,04 4.146.396,56 4.582.367,95 5.206.577,43 5.604.648,32 5.880.178,11 6.087.462,55 6.087.462,55 6.087.462,55 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCELO PUCINELLI DA CUNHA

CREA/CAU: CREA-RS 158450
Data ART/RRT: 13003558

0

Total:    R$ 6.087.462,55

Item Descrição

terça-feira, 26 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DE 6 LOTES DE TRECHOS DE RUAS

Pelotas/RS
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