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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024  169.293,54 % Período: 23,58% 11,70% 14,72% 14,71% 14,72% 8,80% 11,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.1. REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CAIXA D'ÁGUA STA TEREZINHA 39.916,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.2. REQUALIFICAÇÃO PRAÇA BASÍLIO DA GAMA 19.811,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.3. PRAÇA FEYES HABEYCHE  24.925,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.4. PRAÇA IRMÃO FERNADO DE JESUS  24.898,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.5. PRAÇA T.V. 5 E ONZE  24.925,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.6. REQUALIFICAÇÃO QUADRA PRAÇA ARATIBA 14.889,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.7. QUADRA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES GUABIROBA 19.926,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 23,58% 11,70% 14,72% 14,71% 14,72% 8,80% 11,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 39.916,18 19.811,63 24.925,46 24.898,73 24.925,82 14.889,71 19.926,01 - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.916,18 19.811,63 24.925,46 24.898,73 24.925,82 14.889,71 19.926,01 - - - - - 

%: 23,58% 35,28% 50,00% 64,71% 79,43% 88,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 39.916,18 59.727,81 84.653,27 109.552,00 134.477,82 149.367,53 169.293,54 169.293,54 169.293,54 169.293,54 169.293,54 169.293,54 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 39.916,18 59.727,81 84.653,27 109.552,00 134.477,82 149.367,53 169.293,54 169.293,54 169.293,54 169.293,54 169.293,54 169.293,54 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSREQUALIFICAÇÃO 7 PRAÇAS 2024

PELOTAS/RS

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 169.293,54

Falta 
distribuir:

Item Descrição
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