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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. REQUALIFICAÇÃO PRAÇA INFANTIL PARQUE DOM ANTÔNIO ZATTERA 149.916,26 % Período: 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  11.428,03 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 40,00% 60,00%
0,00% 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.241,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  501,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.4. DRENAGEM  28.859,59 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 80,00% 20,00%
0,00% 1.5. ÁREA DE LAZER - ENTORNO E CAMINHOS  16.495,02 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 80,00%
0,00% 1.6. PISO TÁTIL  4.581,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.7. MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - PASSEIOS 9.823,12 % Período: 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 80,00%
0,00% 1.8. REFORMA MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (BRINQUEDOS E BANCOS) 3.923,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.9. ACADEMIA AO AR LIVRE  55.601,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%
0,00% 1.10. PLANTIO DE VEGETAÇÃO ARBUSTIVA  739,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.11. ELÉTRICA  15.256,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.12. LIMPEZA  1.465,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 41,67% 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 33.333,91 46.666,09 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 29.132,28 40.783,98 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 62.466,20 87.450,06 - - - - - - - - - - 

%: 41,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 33.333,91 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 29.132,28 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 69.916,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.466,20 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 149.916,26 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: 

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 149.916,26

Falta 
distribuir:

Item Descrição

quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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