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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25

Linha 1. ÁREA 01 (G.W./F.O.)  126.143,22 % Período: 77,64% 22,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO  6.179,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.2. PLACA DE OBRA  1.242,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  3.750,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.4. CAMINHOS  39.801,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.5. TAMPA DE CONCRETO ARMADO  817,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.6.  ESPAÇO PET  18.551,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.7. MOBILIÁRIO  3.462,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.8. RADIER E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA ESP TOTAL= 13CM 29.355,56 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 1.9. PLANTIO DE VEGETAÇÃO  2.358,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.10. LIMPEZA FINAL  261,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 1.11. INSTALÇÕES ELÉTRICAS  20.362,78 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

Linha 2. ÁREA 02 (EM FRENTE À UBS - GETÚLIO)  173.855,87 % Período: 52,74% 47,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

0,00% 2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  6.179,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 2.2. PLACA DE OBRA  1.242,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 2.3. LOCAÇÃO DE OBRA  4.627,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 2.4. PASSEIOS  32.874,55 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 2.5. CAIXA DE AREIA - BRINQUEDOS  5.933,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 2.6. QUADRA DE FUTEBOL  45.451,63 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 2.7. MOBILIÁRIO  33.412,58 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

0,00% 2.8. PLANTIO DE VEGETAÇÃO  559,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 2.9. LIMPEZA  1.725,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

0,00% 2.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  41.849,11 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 50,00% 50,00%

%: 63,21% 36,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 189.619,85 110.379,24 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 189.619,85 110.379,24 - - - - - - - - - - 

%: 63,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 189.619,85 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 189.619,85 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 299.999,09 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: A65378-0
Data ART/RRT: 

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 299.999,09

Falta distribuir:

Item Descrição

sábado, 16 de setembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSREQUALIFICAÇÃO 2 ÁREAS - PELOTAS RS

PELOTAS/RS

MENU
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