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QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA

PONTO 3

DESCRIMINAÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03

TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11,13% 8.793,31 100,00%
R$ 8.793,31

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 8.793,31
100,00% 100,00% 100,00%

3 DEMOLIÇÕES 1,10% 867,48 100,00%
R$ 867,48

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 867,48
100,00% 100,00% 100,00%

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 10,51% 8.303,69 20,00%
R$ 1.660,74

60,00%
R$ 4.982,22

20,00%
R$ 1.660,74

R$ 8.303,69
20,00% 80,00% 100,00%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,17% 8.028,96 20,00%
R$ 1.605,79

60,00%
R$ 4.817,38

20,00%
R$ 1.605,79

R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%

6 CALÇADA 11,82% 9.339,91 0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 4.669,96

50,00%
R$ 4.669,96

R$ 9.339,91
0,00% 50,00% 100,00%

7 QUIOSQUE 55,05% 43.481,61 20,00%
R$ 8.696,32

50,00%
R$ 21.740,81

30,00%
R$ 13.044,48

R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 30,00%

8 SERVIÇOS FINAIS 0,22% 169,88 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 169,88

R$ 169,88
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 78.984,85 27,38% R$ 21.623,64 45,84% R$ 36.210,36 26,78% R$ 21.150,86 R$ 78.984,85
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