UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL

ELABORAGAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANGA

PONTO 5

_ VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
ITEM DESCRIMINAGAO PESO TOTAL
g ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
~ _ . R$ 9.021,09 R$ 0,00 R$ 0,00
2. |IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIA| 11,78% 9.021,09 100,00% $ 0,00% $ 0,00% $ R$ 9.021,09
100,00% 100,00% 100,00%
R$ 764,63 R$ 0,00 R$ 0,00
3. |DEMOLIGOES 1,00% 764,63 100,00% 3 0,00% $ 0,00% 3 R$ 764,63
100,00% 100,00% 100,00%
; ; R$ 1.556,79 R$ 4.670,38 R$ 1.556,79
4 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 10,16% 7.783,96 20,00% $ 60,00% $ 20,00% $ R$ 7.783,96
20,00% 80,00% 100,00%
_ , R$ 1.605,79 R$ 4.817,38 R$ 1.605,79
5 INSTALAGOES ELETRICAS 10,48% 8.028,96 20,00% $ 60,00% $ 20,00% $ R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 3.682,95 R$ 3.682,95
6 CALGADA 9,62% 7.365,90 0,00% $ 50,00% $ 50,00% $ R$ 7.365,90
0,00% 50,00% 100,00%
R$ 8.696,32 R$ 21.740,81 R$ 13.044,48
7 QUIOSQUE 56,77% 43.481,61 20,00% $ 50,00% $ 30,00% $ R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 149,74
8 SERVIGOS FINAIS 0,20% 149,74 0,00% 0003 0,00% 000?} 100,00% 100$000/ R$ 149,74
’ 0 y (g , ()
TOTAL DA PARCELA 100,00% | R$ 76.595,90 28,26% R$ 21.644,63 | 45,58% | R$ 34.911,51 | 26,16% | R$ 20.039,76 | R$ 76.595,90




