
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA

PONTO 2

DESCRIMINAÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03

TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRI 10,79% 7.996,94 100,00%
R$ 7.996,94

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 7.996,94
100,00% 100,00% 100,00%

3. DEMOLIÇÕES 0,75% 556,83 100,00%
R$ 556,83

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 556,83
100,00% 100,00% 100,00%

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 12,60% 9.336,38 20,00%
R$ 1.867,28

60,00%
R$ 5.601,83

20,00%
R$ 1.867,28

R$ 9.336,38
20,00% 80,00% 100,00%

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,83% 8.028,96 20,00%
R$ 1.605,79

60,00%
R$ 4.817,38

20,00%
R$ 1.605,79

R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%

6. CALÇADA 6,20% 4.596,39 0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 2.298,19

50,00%
R$ 2.298,19

R$ 4.596,39
0,00% 50,00% 100,00%

7. QUIOSQUE 58,67% 43.481,61 20,00%
R$ 8.696,32

50,00%
R$ 21.740,81

30,00%
R$ 13.044,48

R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 100,00%

8 LIMPEZA DE OBRA 0,15% 109,05 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 109,05

R$ 109,05
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 74.106,16 27,96% R$ 20.723,16 46,50% R$ 34.458,21 25,54% R$ 18.924,79 R$ 74.106,16

ITE
M

VALOR DO 
ITEM


