
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA
QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA

PONTO 5

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03

TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11,78% 9.021,09 100,00%
R$ 9.021,09

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 9.021,09
100,00% 100,00% 100,00%

3. DEMOLIÇÕES 1,00% 764,63 100,00%
R$ 764,63

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 764,63
100,00% 100,00% 100,00%

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 10,16% 7.783,96 20,00%
R$ 1.556,79

60,00%
R$ 4.670,38

20,00%
R$ 1.556,79

R$ 7.783,96
20,00% 80,00% 100,00%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,48% 8.028,96 20,00%
R$ 1.605,79

60,00%
R$ 4.817,38

20,00%
R$ 1.605,79

R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%

6 CALÇADA 9,62% 7.365,90 0,00%
R$ 0,00

50,00%
R$ 3.682,95

50,00%
R$ 3.682,95

R$ 7.365,90
0,00% 50,00% 100,00%

7 QUIOSQUE 56,77% 43.481,61 20,00%
R$ 8.696,32

50,00%
R$ 21.740,81

30,00%
R$ 13.044,48

R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 30,00%

8 SERVIÇOS FINAIS 0,20% 149,74 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 149,74

R$ 149,74
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 76.595,90 28,26% R$ 21.644,63 45,58% R$ 34.911,51 26,16% R$ 20.039,76 R$ 76.595,90

VALOR DO 
ITEM


