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PONTO 3

ITE ) VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
DESCRIMINAGAO
M ¢ PESO ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO TOTAL
2 |[IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIA{ 11,13% 8.793,31 100,00% R$ 8.793,31 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 8.793,31
100,00% 100,00% 100,00%
R$ 867,48 R$ 0,00 R$ 0,00
3 |DEMOLIGCOES 1,10% 867,48 100,00% $ 0,00% $ 0,00% $ R$ 867,48
100,00% 100,00% 100,00%
) ; R$ 1.660,74 R$ 4.982,22 R$ 1.660,74
4 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 10,51% 8.303,69 20,00% $ 60,00% $ 20,00% 3 R$ 8.303,69
20,00% 80,00% 100,00%
, R$ 1.605,79 R$ 4.817,38 R$ 1.605,79
5 [INSTALAGOES ELETRICAS 10,17% 8.028,96 20,00% $ 60,00% J 20,00% $ R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 4.669,96 R$ 4.669,96
6 |CALGADA 11,82% 9.339,91 0,00% $ 50,00% $ 50,00% $ R$ 9.339,91
0,00% 50,00% 100,00%
R$ 8.696,32 R$ 21.740,81 R$ 13.044,48
7 |QUIOSQUE 55,05% 43.481,61 20,00% i 50,00% J 30,00% $ R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,88
8 [SERVIGCOS FINAIS 0,22% 169,88 0,00% 0 OO‘?} 0,00% 0 003 100,00% 100$000/ R$ 169,88
] (4 ) 0 ] 0
TOTAL DA PARCELA 100,00% | R$ 78.984,85 | 27,38% | R$ 21.623,64 | 45,84% | R$ 36.210,36 | 26,78% | R$ 21.150,86 | R$ 78.984,85




