UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS _

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL

ELABORAGCAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA

PONTO 1

ITE

PARCELA 01

PARCELA 02

PARCELA 03

DESCRIMINAGCA PE VALOR DO ITEM TOTAL
M o= ZEC 59 OR DO % |ACUMULADO| % |ACUMULADO| % |ACUMULADO o
R$ 8.635,21 R$ 0,00 R$ 0,00
2 IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS 11,47% 8.635,21 100,00% ¥ 0,00% ¥ 0,00% ¥ R$ 8.635,21
100,00% 100,00% 100,00%
R$ 686,63 R$ 0,00 R$ 0,00
3 |DEMOLICOES 0,91% 686,63 100,00% 0,00% 0,00% R$ 686,63
€ ° ’[ 100,00% °| 100,00% ° 100,00% $
~ . ] R$ 1.706,86 R$ 5.120,58 R$ 1.706,86
4 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 11,33% 8.534,31 20,00% 60,00% 20,00% R$ 8.534,31
¢ ° °1 20,00% °l 80,00% °1 100,00% $
i ) R$ 1.605,79 R$ 4.817,38 R$ 1.605,79
5 |INSTALACOES ELETRICAS 10,66% 8.028,96 20,00% 60,00% 20,00% R$ 8.028,96
€ ° ° 1 20,00% °1" 80,00% °1 100,00% $
R$ 0,00 R$ 2.902,57 R$ 2.902,57
6 |CALCADA 7.71% 5.805,14 0,00% 50,00% 50,00% R$ 5.805,14
¢ ° ° 0,00% °l 50,00% °1 100,00% $
R$ 8.696,32 R$ 21.740,81 R$ 13.044,48
7 |auiosaue 57,74% 43.481,61 20,00% 50,00% 30,00% R$ 43.481,61
° °1 20,00% °l 70,00% °1 100,00% $
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134,47
8  |SERVICOS FINAIS 0,18% 134,47 0,00% T oi/ 0,00% T of/ 100,00% — 0$0 o R$ 134,47
) (v 5 (] 5 ()
TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 75.306,33 28,33% | R$ 21.330,81|45,92% | R$ 34.581,34 | 25,75% | R$ 19.394,18 | R$ 75.306,33




