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UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL

ELABORAGAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA

PONTO 2

PARCELA 01

PARCELA 02

PARCELA 03

ITE m VALOR DO
DESCRIMINAGAO PESO TOTAL
M g ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
; i ; R$ 7.996,94 R$ 0,00 R$ 0,00
2. |IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISOR 10,79% 7.996,94 100,00% 3 0,00% $ 0,00% $ R$ 7.996,94
100,00% 100,00% 100,00%
R$ 556,83 R$ 0,00 R$ 0,00
3. |DEMOLIGOES 0,75% 556,83 100,00% 3 0,00% $ 0,00% $ R$ 556,83
100,00% 100,00% 100,00%
4. |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS | 12,60% 9.336,38 20,00% RS 1.867,28 60,00% RS 5.601,83 20,00% RS 1.867,28 R$ 9.336,38
20,00% 80,00% 100,00%
5. |INSTALAGOES ELETRICAS 10,83% 8.028,96 20,00% R$ 1.605,79 60,00% R$ 4.817,38 20,00% R$ 1.605,79 R$ 8.028,96
20,00% 80,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 2.298,19 R$ 2.298,19
6. |CALCADA 6,20% 4.596,39 0,00% $ 50,00% $ 50,00% 3 R$ 4.596,39
0,00% 50,00% 100,00%
R$ 8.696,32 R$ 21.740,81 R$ 13.044,48
7. |QUIOSQUE 58,67% 43.481,61 20,00% $ 50,00% 3 30,00% 3 R$ 43.481,61
20,00% 70,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,05
8 |LIMPEZA DE OBRA 0,15% 109,05 0,00% 0003 0,00% 0003 100,00% 100$00°/ R$ 109,05
’ 0 y (g , ()
TOTAL DA PARCELA 100,00% |R$ 74.106,16| 27,96% | R$ 20.723,16 | 46,50% | R$ 34.458,21 | 25,54% | R$ 18.924,79 | R$ 74.106,16




